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Resumen 
A día de hoy, el sector de construcción está en un proceso de 
recuperación tras una crisis inmobiliaria – financiera que produjo un 
barrido completo del mismo. Los profesionales del sector, nos hemos 
dado cuenta de que existe una necesidad de cambiar los métodos de 
construcción y optimizar tanto los procesos de organización y gestión de 
proyectos, como procesos de construcción a pie de obra.  
Un elevado coste de las obras y necesidad de un gran número de los 
medios para su realización suponen una baja eficacia y rentabilidad de 
los proyectos de edificación y hace que el sector sea muy poco flexible 
en todos sus sentidos. 
Por todo lo anterior, y con una intención de mejorar tecnológicamente el 
sector de construcción se ha realizado el presente trabajo académico 
para dar a conocer un nuevo sistema de construcción industrializada de 
los cerramientos exteriores de los edificios. Para ello se ha llevado a cabo 
un estudio de aplicación del dicho sistema así, como un análisis de sus 
componentes y características del conjunto del sistema. Asimismo, se ha 
analizado una nueva metodología que incluye procesos de simulación, 





 Optimización de procesos constructivos 
 Construcción modular 
 Sistema de cerramientos exteriores  
 Eficiencia y eficacia en construcción 
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Abstract 
Nowadays, Spanish construction industry is in the process of recovery 
after a financial crisis, also known as the “Great Recession in Spain” or 
the “Great Spanish Depression” that produced a complete purge of 
construction sector. As the professionals of the sector, we have realized 
that there is a need to change the methods of construction and optimize 
both the processes of organization and management of projects, as well 
as the construction processes on site. 
A high cost of the works and the necessity of a great number of auxiliary 
means for its realization suppose a low efficiency and profitability of 
building projects and makes the sector non-flexible in all senses.  
For all of the above, and with an intention to technologically improve the 
construction sector, the present academic work has been carried out to 
make known a new system of industrialized construction of the external 
enclosures of buildings. For this purpose, a study of the application of the 
mentioned system has been carried out, as well as an analysis of its 
components and characteristics of the whole system. Also, a new 
methodology has been analyzed which includes simulation processes, 




 Optimization of construction processes 
 Modular construction 
 System of external enclosures 
 Eficiency in construction 
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El objetivo principal del presente trabajo es de (re)presentar un sistema 
revolucionario de construcción de los cerramientos exteriores con los 
paneles de alto grado de industrialización SPANSTM1 y proponer al 
avance constructivo en el sector de la edificación en España. 
Se estudiará la evolución de la construcción industrializada y grado de 
industrialización de la construcción en España, así como el producto de 
los paneles SPANSTM capaces de revolucionar el sector de la 
construcción y cambiar la metodología de la planificación y actuaciones 
en las obras optimizando los recursos de distinta naturaleza (recursos 
humanos, económicos, etc.. ) 
Se pretende dar de conocer un producto innovador en el mercado, sus 
características técnicas, sus ventajas en comparación con sistemas 
tradicionales (convencionales) de la construcción de los cerramientos de 
los edificios, así como, las metodologías de trabajo del grupo de 
empresas Simplex2. 
1.2. Motivación 
En relación a obra nueva 
Una de las opiniones más habituales en el sector de la construcción en 
España consiste en la imposibilidad de realizar dos obras idénticas y se 
argumenta dicha opinión por las características del sector y procesos 
constructivos. Muchos profesionales intentan mejorar la situación 
                                                     
1 SPANS (Simplex Panel System) – Tecnología de construcción 
industrializada  
2 Grupo de empresas Simplex – Grupo de empresas originado en Rusia 
y dedicado al desarrollo y propia fabricación de las nuevas tecnologías y 
nuevos sistemas constructivos en ámbito del sector de construcción. 
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mediante aplicación de las óptimas técnicas de organización y 
management en la obra. Sin embargo, el sector se queda demasiado 
artesanal para nuestros tiempos y la mejor opción para revolucionar el 
sector y corregir los errores y problemas actuales es cambiar, o, mejor 
dicho, actualizar las bases de construcción actuando sobre las raíces de 
los mismos, según la opinión del autor. 
Pasada la burbuja inmobiliaria y la crisis económica en España, se puede 
comparar las edificaciones y los métodos convencionales con la 
construcción de los “castillos de arena”. El mismo trabajo artesanal que 
depende de la profesionalidad del “maestro”, su estado de ánimo, y 
muchos factores externos. Así, dos “castillos de arena” nunca parecerán 
uno al otros y nunca tendrán las mismas características deseadas y 
exigibles. 
En tiempos actuales los “castillos de arena” no pueden seguir 
construyéndose puesto que nuestras exigencias en cuanto al confort y 
calidad de las edificaciones se ven incrementado cada vez más. El sector 
de la construcción debe hacer un paso tecnológico para conseguir las 
exigencias de los clientes y optimizar los procesos constructivos y la 
mejor solución es apostar por el desarrollo de los sistemas 
industrializados de construcción y eficiencia energética desde el punto “0” 
de cualquier edificación. Para ello, se debe empezar por la compresión 
de la necesidad y ventajas que aportan nuevos sistemas respecto a los 
tradicionales. 
En relación a obras interrumpidas  
Hoy en día, otro de los problemas más preocupantes del sector de la 
construcción está a la vista de todos. Son las estructuras desnudas del 
hormigón armado, a veces ni siquiera terminadas, que perjudican 
gravemente la estética de las ciudades. Sus niveles de seguridad atacan 
psicológicamente las ideas del futuro que nunca llegó. Al mismo tiempo, 
estas estructuras, año tras año, sufren ataques del medio ambiente, 
altamente agresivo en la zona de la costa por no reunir el hormigón 
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preparado para estar expuesto a la intemperie. Sus funciones 
estructurales debían realizarse en unas condiciones seguras con las 
garantías de la protección contra el ambiente marino. Con la 
consecuencia de la exposición de estos elementos a la intemperie y falta 
de mantenimiento, muchos de nosotros, hemos contemplado los 
lamentables deterioros de las estructuras de los edificios, las cuales 
influyen negativamente sobre la seguridad de los habitantes próximos a 
estas obras. 
Por otro lado, en la época de la “revolución” del sector de la construcción, 
la primera tarea más importante a realizar sería terminar las estructuras 
paradas reanudando las obras. Teniendo en cuenta que, la mayoría de 
las obras se empezaron en los años cuando las exigencias en la 
construcción (confort térmico, salubridad e higiene, la eficiencia 
energética) eran mínimos y siguen vigentes sus licencias de obras, no 
podemos dejar que estos edificios, hoy en día, sean incompatibles con 
las necesidades de sus ocupantes.   
1.3. Conclusión 
La crisis actual es un buen momento para resumir el pasado e intentar 
coger una nueva dirección que regenere y consolide el sector de la 
construcción acorde a las necesidades del país. El grado de reciclado y 
reutilización también será cada vez un aspecto diferenciador de los 
distintos sistemas industrializados. 
Para poder conseguir el mejor resultado en menor plazo posible y no dejar 
aparte los conceptos de eficiencia energética y para motivar el desarrollo 
de la industrialización de la construcción en España -  se desarrolla la 




Estudio y análisis de sistema industrializado de los 
paneles para cerramientos exteriores SPANS™ 
Consideraciones de optimización del proceso constructivo. 
 










“Como la lengua de Esopo, la industrialización del edificio puede ser la 
mejor o la peor de las cosas. Según el camino que sea tomado, 
conducirá a la arquitectura hacia nuevos horizontes o a la precipitación 
en la más baja de las mediocridades.” 
J.Balladur3 
  
                                                     
3 Jean Balladur (11.05.1924 – 15.06.2002) – arquitecto francés, autor 
del proyecto “La grande pyramide de la Grande-Motte”. 
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1.4. Antecedentes 
Para empezar, trataremos de aclarar unos conceptos esenciales, los que 
servirán de apoyo para el presente trabajo.  
“Industrialización de la edificación, significa el proceso de transformación 
estructural que ha experimentado, con la industrialización, el sector de la 
edificación en todos sus niveles de actividad. Se puede caracterizar este 
proceso como una evolución del sector de la construcción.”4 
Enrico Mandolesi5 
El término de la prefabricación habitualmente indica el método de 
realización de los elementos constructivos funcionales, ya sea en taller o 
a pie de obra, para ser trasladados posteriormente para su instalación 
(montaje). 
 
1.5. Industrialización versus 
Prefabricación 
Desde hace mucho tiempo los términos de industrialización y 
prefabricación suelen utilizarse impropiamente y se siguen confundiendo 
hoy en día. Veamos las diferencias. 
“Prefabricación – sistema constructivo en producción de componentes y 
subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación 
final y que, en su posición definitiva, tras una fase de montaje simple, 
                                                     
4 Extracto de MANDOLESI, E.; “Edificación. El proceso de edificación. 
La edificación industrializada. La edificación del futuro”; Editorial: 
Ediciones CEAC, Barcelona, 1992 
5 Enrico Mandolesi – arquitecto italiano. Autor del libro “Edificación. El 
proceso de edificación. La edificación industrializada. La edificación del 
futuro”. 
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precisa y no laboriosa, conforman el todo o una parte de un edificio o 
construcción.” 
Valen Gómez Jáuregui6 
Si se trata de una construcción mediante elementos o sistemas 
prefabricados entonces las operaciones se reducen de la elaboración 
hasta las esenciales de montaje. Para comprobar el grado de 
prefabricación solo haría falta valorar la cantidad de residuos generados 
en la obra. Es decir, si se aprecia mayor cantidad de residuos y 
escombros a pie de obra – el grado de prefabricación de la obra es menor. 
A pesar de la connotación actual de muchos profesionales y agentes del 
proceso edificatorio en cuanto a los edificios construidos con sistemas 
prefabricados asimilándolos a los edificios provisionales, la prefabricación 
conlleva en la mayoría de los casos un aumento considerable de la 
calidad, perfeccionamiento y seguridad.  
Por otro lado, el término de industrialización tiene significado similar pero 
no igual. 
Industrialización – la producción mecanizada y automatizada de los 
elementos y sistemas constructivos funcionales en las condiciones de las 
factorías especializadas empleando materiales, medios de transporte y 
técnicas mecanizadas en serie para obtener mayor productividad y 
optimizar los recursos; la producción mecanizada integral de los trabajos 
de construcción y montaje para el levantamiento de los edificios y 
construcciones. 
La industrialización de la edificación es la base del progreso tecnológico 
en el sector de la construcción, la condición fundamental para la mejora 
                                                     
6 Valen Gómez Jáuregui – ingeniero de caminos, Master en 
arquitectura, miembro del grupo de investigación EGICAD sobre 
métodos de diseño y análisis asistidos por ordenador CAD/CAE 
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del factor técnico-económico del funcionamiento de una organización del 
sector de construcción. 
Un sistema prefabricado no siempre puede ser industrializado a la vez. 
Por ejemplo, los elementos de gran formato de hormigón conformados en 
un taller a pie de obra sin duda tienen carácter del sistema prefabricado, 
pero es difícil llamarlo industrializado por no ser automatizado, en serie o 
cadena, con escasa mano de obra o de gran productividad.     
En la edificación industrializada existen dos principales sistemas: 
cerrados (sistema de modelos) y abiertos (sistema de elementos). 
Edificación industrializada cerrada (sistema de modelos) se caracteriza 
principalmente por la imposibilidad de intercambio de los elementos 
constructivos funcionales entre distintas obras. Es decir, los elementos 
constructivos se fabrican según y para un proyecto definido y son 
totalmente personalizados para este proyecto. De la misma manera, este 
hecho da lugar a imposibilidad de utilización de los elementos 
constructivos de distintas marcas en la misma obra. Como ejemplo se 
puede nombrar los grandes paneles prefabricados de hormigón, sistemas 
tridimensionales (pesados y ligeros), sistemas de encofrado-túnel. 
Edificación industrializada abierta (método de elementos) se caracteriza 
por la intercambiabilidad de los elementos componentes del edificio con 
la posibilidad de aplicación en un mismo edificio los elementos de 
distintos fabricadores dado que cada vez las uniones son más 
universales. Generalmente, se trata de los sistemas de cerramientos, 
tabiques prefabricados, estructuras industrializadas, elementos de 
forjados y de instalaciones. 
La idea de la edificación industrializada consiste en optimizar el 
proceso edificatorio en todos sus niveles.  
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1.6. Evaluación de la construcción 
industrializada 
Algunas soluciones convencionales conocidas en construcción ligadas, 
principalmente a los oficios como por ejemplo la albañilería, se han 
conservado en muchos países y una gran cantidad de edificios singulares 
son absolutamente “impermeables” a los cambios tecnológicos en el 
sector. Desde la recuperación de la construcción en el periodo de 
posguerra el sistema poco desarrollado (caso del modelo español) se 
viene arrastrado por el masivo empleo de la mano de obra sin 
cualificación. Pero en los últimos 20 años se puede apreciar una 
verdadera invasión de las patentes de invenciones y modelos de utilidad 
y, hoy en día, los técnicos reconocemos que el sistema de la construcción 
tradicional es sencillamente un fenómeno a superar. 
La industria europea se inclinó hacia las soluciones de hormigón armado 
y los sistemas basados en este material para la gran demanda de edificios 
residenciales tras la Segunda Guerra Mundial. Así se inició el proceso de 
desarrollo de diferentes técnicas constructivas desde los encofrados 
túnel, a los paneles portantes (resistentes) o de fachada (cerramiento), o 
la generalización del pretensado.  
En antigua Unión Sovietica, durante el periodo de posguerra, el gobierno 
se vio obligado a experimentar la industrialización de la edificación ante 
una necesidad emergente de las viviendas. Así se desarrollaron los 
edificios residenciales llamados Jruschovki7 (ruso: Хрущевки) que 
sirvieron de gran avance tecnológico en la industrialización de la 
                                                     
7 Jruschovki – tipología de edificios desarrollados en Unión Soviética en 
periodo postguerra caracterizados por alto grado de prefabricación y 
menor plazo de ejecución en comparación con métodos conocidos por 
el momento. Las jruschovki en seguida mejoraron las condiciones de 
vida en la URSS. “Jruschovki”, al igual que otra tipología llamada 
“Stalinki”, representan uno de los símbolos de arquitectura soviética. 
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edificación. En el desarrollo del sistema industrializado de construcción 
con paneles prefabricados participaban los mejores ingenieros soviéticos 
y franceses (el ingeniero francés y desarrollador del método de 
construcción con paneles prefabricados, Raymond Camus, vino tres 
veces a Moscú por la invitación especial del gobierno de la Unión 
Soviética donde firmó contrato del suministro de sus líneas de producción 
de los paneles para construcción). 
El método de construcción de los edificios “Jruschovki” consistía en 
proyectos de la construcción masiva contando con los edificios tipo 
empleando la solución constructiva de los paneles resistentes de 
hormigón armado. Uno de estos edificios, K-78, se caracterizaba por su 
bajo coste y sencillez – las dimensiones mínimas de las viviendas y 
ausencia del sótano (se construía un semisótano para servir de espacio 
de mantenimiento del edificio). En cambio, el edificio era extremadamente 
sencillo para los fabricantes, se componía como una estantería y se 
montaba por el método en seco. La composición de K-7 se limitaba por 
20 diferentes tipos de elementos. Los resultados alcanzados han sido 
alumbrantes – un edificio de 5 plantas y 4 portales (secciones) se 
construía en 12 días laborales.  
                                                     
8 K-7 – Código distintivo de una serie de edificios basados en el mismo 
proyecto. Los edificios K-7 han tenido su fama por la rapidez de 
ejecución. 
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Fig. 1. Construcción de un edificio de viviendas de la serie K-7. Fuente: http://76-
82.livejournal.com/3837677.html  Fecha de consulta: 12.02.2016 
Alemania sufrió el mismo problema y por lo tanto las técnicas de 
construcción y las soluciones aprobadas tenían también el enfoque a la 
construcción industrializada con aplicación de los paneles de hormigón 
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Fig. 2. Edificios industrializados en Plattenbau, Magdeburg (1965).  Copyright: 
railasia, Fecha de consulta: 12.02.2016 
En cualquier caso, nuestra forma de construir conducirá inevitablemente 
hacia niveles superiores de la industrialización, reduciendo tiempos de 
ejecución, realizando mayor número de operaciones en condiciones de 
fábricas y mejorando la calidad y su correspondiente control. Esta 
evolución debería producirse tanto en sistemas de estructuras, 
estimulando su montaje “en seco” y recuperación de los elementos 
constructivos en mayor medida, como en los diferentes sistemas de 
cerramientos, particiones e instalaciones y garantizar la compatibilidad 
entre los diferentes sistemas.  
Por otro lado, nuestra forma actual de operar a base de “productos 
standard” supone una limitación significativa al diseño de los edificios, al 
desarrollo de los sistemas constructivos y los procesos de montaje, y en 
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general a la capacidad de la industria. Desgraciadamente, el control de 
costes es, casi siempre, determinante en el desarrollo de los sistemas 
industrializados. Por lo tanto, un sistema empieza a sufrir una reducción 
de la oferta tecnológica como ha ocurrido en aquellos campos que 
ofrecen los productos standard, caso de hormigón prefabricado. Lo 
mismo ocurre con los sistemas de fachadas que representan hoy en día 
una tremenda reducción de soluciones en comparación con los paneles 
“integrales y a la medida”. 
La solución más apoyada por un gran número de loa arquitectos e 
ingenieros de cierta relevancia consiste en la producción de los edificios 
en serie. Este método refleja la característica esencial de la industria: 
producir en serie automóviles, aviones o agujas9, trabajar sobre modelo 
base mejorándolo y optimizándolo.  
 “No hay sistemas generales, sino tecnologías”. Esta visión posee sus 
antecedentes en la construcción industrializada como, por ejemplo, los 
proyectos de Jean Prouvé10 y Richard Buckminster “Bucky” Fuller11. 
 
                                                     
9 En este texto se utiliza el término “agujas” refiriéndose a la revolución 
industrial y una introducción de la fabricación de agujas de coser en 
serie.  
10 Jean Prouvé (8.04.1901 – 23.03.1984) - arquitecto, constructor, 
herrero, diseñador e ingeniero francés. Uno de los principales pioneros 
de la construcción industrializada. 
11 Richard Buckminster “Bucky” Fuller (12.07.1895 – 01.07.1983) – 
arquitecto e inventor estadounidense. Conocido, entre otros meritos, por 
la invención del concepto “Dymaxion” (Dynamic Maximum Tension) 
refiriéndose a obtener el máximo de cada material o sistema. Así se 
creó uno de sus proyectos conocidos “Casa Dymaxion” para corregir 
muchos fallos en las técnicas de construcción existentes. La palabra 
“Dymaxion” es una marca de Fuller. 
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Fig. 3. Portada de la revista “TIME ” con la ilustración de Richard Buckminster 
“Bucky” Fuller (a la izquierda) y  la fotografía de Jean Prouvé (a la derecha). 
En las obras de la unión ideológica del Prouvé y Fullar se puede ver 
claramente que el impactante nivel técnico es debido al hecho de 
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Fig. 4. Buckminster Fuller, Dymaxion House , 1945 – 1946 
 
Fig. 5. Jean Prouvé, Casas industrializadas tipo “Metrópolis ”, Meudon (1950-
1952) 
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El planteamiento basado en la materialización del edificio como unidad 
se ha experimentado también en edificios de mayor envergadura, sobre 
todo en inmueble colectivo. Los edificos como “Habitat” de M. Safdie y la 
“La Unité d´Habitation” de Le Corbusier entre otros, se basaban en la 
prefabricación de las células de habitaciones completas para formar 
posteriormente una unidad del edifico residencial. 
 






Estudio y análisis de sistema industrializado de los 
paneles para cerramientos exteriores SPANS™ 
Consideraciones de optimización del proceso constructivo. 
 
22 | P á g i n a  
 
 
Fig. 7. Proceso constructivo de Habitat 67. Fuente: Laboratorio de la vivienda 
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Fig. 8. Edificio “Habitat” de M. Safdie (1967) Fuente: 
http://www.architravel.com/architravel_wp/wp-content/uploads/2013/05/habitat-
67_2.jpg (8.03.2016) 
Sin embargo, cada obra de edificación sigue siendo individual y la 
producción de edificios no puede ser comparada con la producción en 
cadena de algún producto. Por lo tanto, la industrialización en la 
edificación trata de reducir los trabajos manuales in situ produciendo los 
elementos constructivos funcionales en condiciones del taller. Para ello 
existen diferentes tecnologías o, mejor dicho, metodologías que 
complementan a las otras o, al revés, sustituyen. 
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1.7. Las ventajas e inconvenientes de la 
prefabricación / industrialización 
Los elementos prefabricados / industrializados presentan una serie de 
ventajas respecto a los sistemas tradicionales, que pueden sintetizarse 
en: 
a) Facilitan la labor del proyecto, en especial en la resolución de 
detalles; 
b) Mejora de la calidad de los trabajos efectuados mecánicamente 
o con sistemas automatizados en comparación con los 
manuales; 
c) Mejor aprovechamiento de las secciones resistentes: Partiendo 
de que un elemento obtenido en fábrica es superior en calidad y 
de características más homogéneas que el producido “in situ”, 
los coeficientes de minoración de las resistencias suelen ser 
menores para éste que para el realizado sin apenas vigilancia ni 
medios. Los medios para prefabricación o industrialización y 
nuevos sistemas de fabricación junto con los equipos de nueva 
generación permiten adoptar las secciones más adecuadas para 
la forma en que van a trabajar los elementos; 
d) Facilidad a la hora del control de calidad;  
e) Construcción prácticamente independiente y sin problemas 
aparentes en la puesta en obra, ya que la pieza o edificación se 
realiza exenta de peligro de cambio repentino y brusco de 
temperatura, de las heladas o acción solar; 
f) Ahorro aproximado de un 20% en la mano de obra (equivale a 
10% del coste total de obra) en caso de los elementos de 
hormigón prefabricado. En actualidad este valor se ve 
incrementado considerablemente; 
g) Planificación de los trabajos en serie, puesto que su estudio 
permite una fabricación previa y continua de los elementos y 
montaje posterior sin solución de continuidad; 
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h) Aumento general de rendimiento, al no tener que esperar a 
algunas fases anteriores de obra como, por ejemplo, fraguado 
de hormigón; 
i) Movimiento mínimo de materiales y trasportes, ya que se realiza 
estrictamente el de los elementos o piezas que constituyen la 
obra; 
j) Favorable repercusión en la economía; 
k) Se necesitan menos juntas de dilatación (en algunos casos, en 
fachadas, por las propias características de componentes no se 
necesitan las juntas de dilatación) que en la construcción 
tradicional; 
l) Posibilita la recuperación de la mayor parte de piezas y 
elementos en ciertos desmontajes; 
m) Desaparecen casi totalmente los andamios y encofrados. 
Desgraciadamente, el mundo aún no conoce sistemas perfectos que no 
tengan ningún inconveniente. Y la prefabricación / industrialización de 
los elementos para construcción tiene los suyos: 
a) Requiere un análisis especial y de forma muy precisa para las 
zonas sísmicas ya que en este tipo de construcción falta 
monolitismo en la construcción; 
b) Problema de resolución de las juntas en caso de hormigón 
prefabricado; 
c) Hay que sobredimensionar ciertos elementos pensando en 
posibles posiciones o acciones desfavorables durante el 
transporte y montaje (en mayor medida en caso de hormigón 
prefabricado); 
d) El hormigón siendo material idóneo para la prefabricación por su 
aspecto dimensional, dado que puede ser calculado y controlado 
en su proceso de industrialización, la propuesta objeto de este 
trabajo tiene una ventaja importante respecto a este, que es el 
peso ya que, por este cometido resulta de mayor eficacia y 
optimización en el proceso constructivos. 
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1.8. Precedentes de los nuevos sistemas 
de paneles industrializados para 
cerramientos. 
La idea de emplear los paneles prefabricados para la edificación nació 
mucho antes de lo que pensamos. Quizás uno de los primeros 
precedentes se remonta al siglo XVI cuando durante la guerra entre los 
franceses e ingleses, el ejército de Francisco I construía los pabellones 
de madera prefabricados para albergar a los soldados durante ofensiva. 
Los elementos prefabricados se transportaban fácilmente por el barco y 
permitían el desmontaje y montaje muy rápido con ayuda de los propios 
soldados y proporcionaba gran agilidad para los desplazamientos.12  
 Sin embargo, los primeros paneles prefabricados para la edificación, por 
supuesto en hormigón en masa, fueron planteados por C.H. Lascelles13 
en el año 1875. Desgraciadamente, la idea de Lascelles y sus seguidores 
ingleses se pierde para los finales de XIX y no aparece hasta los años 40-
50. 
Desde los principios del desarrollo de la prefabricación de los paneles de 
fachada, estos generalmente se fabricaban de hormigón y no contenían 
ningún tipo de aislamiento ni acabado interior ni carpintería obligando 
realizar el resto de trabajos relacionados con los cerramientos en la propia 
obra. De hecho, este sistema sigue siendo muy utilizado en España y 
representa un paso medio de la construcción tradicional a la construcción 
prefabricada aplicando las soluciones mixtas.  
Hasta hace poco, el hormigón se consideraba como el material perfecto 
para la prefabricación de los elementos funcionales de construcción, por 
                                                     
12 Información extraída de: BENDER R.; “Una visión de la construcción 
industrializada”, ISBN 84-252-D636-7; Editorial Gustavo Gill S.A., 
Barcelona, 1976. 
13 C.H. Lascelles - ; Se refiere a la tecnología… 
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su capacidad de ser moldeado, resistente a fuego y con buenas 
características mecánicas. Sin embargo, con el paso de tiempo y debido 
a una velocidad extrema de desarrollo tecnológico, a día de hoy 
disponemos de una gran variedad de los sistemas prefabricados / 
industrializados, los cuales aportan soluciones y materiales totalmente 
distintos al hormigón, convirtiendo a este en “uno de tantos”. 
1.8.1. Tipos de paneles de hormigón 
Los paneles de hormigón, generalmente, se puede distinguir según el 














Paneles de hormigón 
prefabricado para fachadas 
Portantes Autoportantes 
Paneles de una hoja (Para 
trasdosar) 
Paneles “Sándwich” de 2 ó 3 
hojas 
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Paneles portantes 
Los paneles de hormigón portantes contribuyen en la transmisión de las 
cargas del conjunto de edificio. Es decir, reciben las cargas verticales de 
los forjados superiores y las transmiten al resto de elementos situados 
más abajo. El funcionamiento del sistema de paneles portantes se puede 
asociar a los muros de carga, puesto que todas las cargas verticales y 
horizontales se transmiten a través de estos hasta llegar a la cimentación 
y, posteriormente, transmitirse al terreno. 
Una de las principales desventajas de los paneles portantes es la 
estabilidad del edificio en caso de sismo.  
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Fig. 9. Paneles prefabricados portantes de hormigón armado. Fuente: 
CALAVERA RUIZ J. y FERNANDEZ GÓMEZ J.; “Prefabricación de edificios y 





                                                     
14 INTEMAC – Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. 
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Paneles autoportantes 
Como bien indica su nombre, los paneles autoportantes, aparte de servir 
como una envolvente térmica del edificio, tienen una única función de 
aguantar su propio peso, el de la carpintería y de los acabados. Es 
cierto, pero no del todo. Como se observa en la figura 10, la especifica 
de los métodos de instalación y de los tipos de uniones causa que cada 
panel, aparte de aguantar su propio peso, debe aguantar todos los 
paneles superiores a este. De este modo, los paneles más bajos 
deberán aguantar todos los demás componentes de la envolvente en 
general lo que requiere las características especiales para tal fin.  
Como una ventaja se puede destacar la posibilidad de ser eliminado un 
panel de forma fácil sin afectar sobre el conjunto del edificio.  
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Fig. 10. Paneles prefabricados autoportantes de hormigón armado. Fuente: 
CALAVERA RUIZ J. y FERNANDEZ GÓMEZ J.; “Prefabricación de edificios y 
naves industriales”, Monografías INTEMAC 
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Paneles de una hoja 
Es la solución más habitual y la más simple, pero no es la mejor puesto 
que se necesitan los trabajos adicionales después de su instalación que 
impiden una optimización correcta de los recursos y procesos en la 
construcción. La cara interior de los paneles se prepara de tal manera 
que permita la incorporación del aislamiento térmico “in situ” antes de su 
trasdosado.  
 
Paneles sándwich de dos hojas 
Estos paneles consisten en una hoja portante de hormigón y una capa de 
aislamiento térmico incorporado en el taller. Al igual que la tipología 
anterior, necesitan trabajos adicionales después de su instalación con 
una diferencia – la capa resistente de hormigón se ubica en la parte 
interior del panel sirviendo así de la barrera de vapor. Después de la 
instalación, los paneles deben ser tratados por la cara exterior con un 
hormigón arquitectónico. 
 
Paneles sándwich de tres hojas con uniones rígidas 
Hoy en día la solución de paneles sándwich es la más habitual, pero 
dependiendo de su tipo puede ser óptima o no. Los paneles de tres hojas 
con uniones rígidas son los elementos monolíticos de hormigón armado 
que en su mayor parte de la superficie contiene en su interior el 
aislamiento térmico. La mayor desventaja de este tipo de paneles 
sándwich es que presentan un número elevado de puentes térmicos, 
puesto que las uniones entre las dos hojas de hormigón son homogéneas 
y rígidas. Son las zonas donde nos encontramos solo con un material que 
no posee las características de un aislante térmico – hormigón. 
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Fig. 11. Panel prefabricado de hormigón armado tipo sándwich con uniones 
rígidas. Fuente: INTEMAC. 
Paneles sándwich de tres hojas libremente dilatables 
La solución con las hojas libremente dilatables evita los puentes térmicos 
presentes en la solución anterior por no tener las uniones rígidas de 
hormigón. En este tipo de panel las dos hojas deben ser unidas por el 
sistema de los conectores interiores que cosen ambas partes de 
hormigón. La utilización de este tipo de unión entre las hojas exteriores 
dificulta la fabricación de los paneles y su posterior montaje a pie de obra. 
La disposición de los conectores generalmente se realiza de la siguiente 
manera: 
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Fig. 12. Panel prefabricado de hormigón armado de tres hojas dilatables. 
Fuente: INTEMAC. 
1.8.2. Paneles de GRC (ing. Glass Reinforced Concrete) 
En actualidad, son los paneles de hormigón de más populares en el 
mercado. Tanta atención por parte de los técnicos del sector es debida a 
las características modificadas de hormigón prefabricado añadiendo al 
“microhormigón” un nuevo componente – fibra de vidrio dispersa en toda 
la masa de la mezcla. La fibra de vidrio aporta una característica 
importante para hormigón – resistencia a flexión lo que disminuye la 
fragilidad del hormigón convencional.  
Algunos paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio se realizan con 
un armazón metálico y un sistema de anclajes que sirven de unión entre 
el dicho armazón y la hoja de hormigón. 
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Fig. 13. Vista posterior de un panel de de GRC con un bastidor metálico. 
Fuente: generador de precios CYPE15 . 
En la práctica, podemos ver que la tipología de este tipo de paneles 
prefabricados es de una hoja, por lo tanto requiere trabajos de aislamiento 
térmico y trasdosado interior del cerramiento aunque también existen 
paneles GRC tipo sándwich con aplicación de poliestireno expandido, 
paneles nervados para aplicaciones industriales, celosías, etc..  
 
                                                     
15 CYPE - un programa informático con amplio número de herramientas 
para ingeniería y construcción que, además, cuenta con los recursos 
online como “Generador de precios CYPE” 
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Fig. 15. Panel sándwich a base de hormigón GRC y aislamiento térmico de 
poliestireno. Fuente: GRC-Barcelona. 
 
Fig. 14. Panel arquitectónico de GRC. Fuente: GRC-Barcelona. 
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1.8.3. Uniones 
Existe una gran multitud de las posibles uniones para los sistemas de 
paneles prefabricados de hormigón debido a que cada fabricante diseña 
sus propios medios de uniones. Las uniones casi siempre se diseñan a 
medida de cada proyecto y, por lo tanto, esto da lugar a una variedad de 
las soluciones existentes en el mercado. Por su amplitud el tema de las 
uniones se analizará desde el punto de vista general y conceptual. 
 
Uniones químicas y mecánicas 
Normalmente, existen dos posibilidades de realizar la unión entre el 
paneles y soporte o entre los propios paneles que se basan en las 
acciones químicas (hormigonado de las juntas) o las uniones mecánicas 
(mediante un sistema de anclajes, también suele llamarse “en seco”). 
También, hoy en día, en el mercado existen las soluciones que combinan 
estos dos métodos básicos presentando las propias ventajas. 
En caso de las uniones mecánicas se puede conseguir la perfecta 
colocación de elemento sin necesidad de los medios adicionales. Este 
método también implica un análisis dimensional y la correcta posición de 
los anclajes con la precisión requerida. A cambio, las uniones químicas 
presentan unas complicaciones a la hora de colocar el panel porque el 
método requiere unos medios como un elemento que realice la sujeción 
del panel en su posición exacta mientras se hace la conexión de la 
armadura y hormigonado. 
Comparando estas dos soluciones se puede confirmar que la unión 
mecánica prevalece sobre la química por la facilidad de colocación, 
rapidez, así como su comportamiento frente a las acciones de sismo 
puesto que la unión mediante hormigonado queda no suficientemente 
rígida frente a las acciones horizontales y puede causar un colapso del 
sistema.  
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Fig. 16. Unión química entre paneles prefabricados de hormigón y forjados. 
Fuente: CALAVERA RUIZ J. y FERNANDEZ GÓMEZ J.; “Prefabricación de 
edificios y naves industriales”, Monografías INTEMAC 
Las uniones mecánicas se realizan con los anclajes o conectores 
metálicos que deben ser galvanizados o de acero inoxidable. 
 
Fig. 17. Unión mecánica entre los paneles prefabricados de hormigón y forjados. 
Fuente: CALAVERA RUIZ J. y FERNANDEZ GÓMEZ J.; “Prefabricación de 
edificios y naves industriales”, Monografías INTEMAC 
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Las uniones químicas de hormigonado deben realizarse con algún 
elemento de sujeción y nivelación como puede ser unas cuñas. Una vez 
sujetado el panel, se procede al relleno con un mortero. 
 
Fig. 18. Método de sujeción y nivelación de los paneles prefabricados de 
hormigón. Fuente: CALAVERA RUIZ J. y FERNANDEZ GÓMEZ J.; 
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Algunas uniones modernas 
 
Fig. 19. Unión mecánica moderna entre los paneles de hormigón y estructura de 
edificio. Fuente: http://www.tecnyconta.es/archivos/sfproductos/149pilares-
hormigon-paneles-atornillado_01.jpg Fecha de consulta: 03.03.2016 
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Fig. 21. La solución de la unión más habitual para paneles de GRC tipo 
sándwich. Fuente: http://www.cimbrados.com/grc.html. Fecha de consulta: 
03.03.2016 
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1.8.4. Juntas entre paneles 
Independientemente si el panel es portante o no, las juntas entre estos 
son esenciales por, más que nada, impermeabilidad al agua y viento y 
aspectos estéticos. Así mismo, las juntas deben garantizar una aceptable 
conexión entre los paneles sin volverse a ser unos puentes térmicos que 
perjudican el estado de la envolvente térmica. 
Generalmente para los paneles de hormigón existen dos soluciones: 
sellado o un empleo de los perfiles metálicos (preferiblemente de acero 
inoxidable). En caso de las juntas horizontales la solución más habitual 
por las características de gravead es la de solapes entre el panel de arriba 
sobre el panel de abajo para garantizar el escurrimiento de agua por la 
fachada sin que acceda al interior. 
 
 
Fig. 22. Juntas con empleo de los perfiles metálicos o elementos plásticos. Fuente: 
Monografías INTEMAC 
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El transporte de los paneles de hormigón prefabricado no suele permitir 
una gran capacidad por lo que el coste de trasporte tiene una incidencia 
elevada en el coste del panel colocado. La transportabilidad de las piezas 
depende de distintos factores, entre los cuales podríamos señalar, unos 
inherentes a la pieza, como son sus dimensiones, forma, peso y otros - 
consecuencia de las vías de comunicación y los vehículos de transporte.   
Fig. 23. Juntas con empleo a base de un material elástico. Fuente: Monografías INTEMAC 
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Los elementos de grandes dimensiones requieren plataformas de 
transporte especiales. Así para transportar unos cuantos paneles para su 
colocación se necesita disponer de los caballetes especiales en los 
vehículos como se indica en la imagen siguiente:  
El transporte de los paneles se realiza, generalmente en posición vertical, 
apoyados lateralmente  
en un caballete metálico y su borde inferior en madera o rastreles, con 
protecciones de goma o similar. 
Como regla general, las piezas deben transportarse en la misma posición 
que posteriormente ocuparán en la obra. Sin embargo, limitaciones del 
gálibo, o para conseguir un buen aprovechamiento de la capacidad del 
vehículo de trasporte, pueden hacer necesario colocarlas de otro modo. 
 
 
Fig. 24. Sistema de transporte habitual de los paneles prefabricados de 
hormigón con empleo de un caballete metálico. Fuente: Monografías INTEMAC 
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1.9. Grado de industrialización actual en 
España 
 
Actualmente, en el mercado de construcción e inmobiliario existe una 
desigualdad en cuanto al grado de industrialización, así los países del 
norte de Europa se ven mucho más desarrollados en canto a la 
construcción de los edificios industrializados y los países del sur de 
Europa aún no se atreven seguir a los países más desarrollados. 
Veremos la situación relativa a la industrialización en España. 
Principalmente, hay que destacar que el nivel de la industrialización de la 
construcción en España es demasiado bajo en comparación con los 
países del norte de Europa. Esto se caracteriza por la costumbre de 
utilizar los métodos que funcionaban hasta el día de hoy confiando en la 
expresión “de toda la vida” y apostando por lo seguro sin algún tipo de 
riesgo. Por otro lado, la costumbre de utilizar los sistemas basados en 
hormigón armado no deja avanzar con sistemas constructivos 
alternativos. 
Aunque las inversiones en los proyectos de I+D+i en campo de 
construcción en España son escasas, el desarrollo es inevitable. Así 
podemos destacar desarrollo de comercialización y aplicación de los 
sistemas modulares tridimensionales.  
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Fig. 25. Módulos tridimensionales de empresa Compact Habitat (Barcelona). 
Fuente: http://www.compacthabit.com/es/nivells/obra/titular/residincia-gaston-
phoebus-pau. Fecha de consulta: 12.10.2016 
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Fig. 26. Residencia universitaria en Sant Cugat (Barcelona) realizada mediante 
módulos de hormigón. Fuente: 
http://www.compacthabit.com/es/nivells/obra/titular/hpo-sant-cugat. Fecha de 
consulta: 12.10.2016 
La industrialización en España se desarrolla con la aplicación del mismo 
hormigón armado prefabricado, como podemos observar en las imágenes 
anteriores. Por tanto, podemos remarcar la existencia de los sistemas 
pesados de hormigón. Sin embargo, sistemas modulares 
tridimensionales suponen una desventaja que se radica en el transporte 
de mucho volumen de aire interior de los módulos, lo que encarece el 
transporte y reduce rendimiento del mismo. 
A su vez, la empresa Barcelona Housing System ofrece sistemas 
industrializados formados por los elementos funcionales fabricados en 
condiciones de una factoría.  
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Fig. 27. Cimentación por pilotes enroscados. Fuente: 
http://barcelonahousingsystems.com/technology/. Fecha de consulta: 
12.10.2016
 
Fig. 28. Construcción de un edificio en seco. Fuente: 
http://barcelonahousingsystems.com/technology/. Fecha de consulta: 
12.10.2016 
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Concluyendo, se puede decir que la construcción industrializada en 
España ha empezado hacer sus primeros pasos, pero el país necesita 
más motivación y facilidad de apostar por el desarrollo para la 
construcción de un futuro mejor, optimizar los procesos constructivos y 
reducir los tiempos y, por lo tanto, costes. 
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2.1. Normativa de aplicación 
Actualmente, la crisis energética ya ha pasado de ser una alerta y se ha 
convertido en una realidad en muchos países y sobre todo en España. 
Durante la época de auge en sector inmobiliario en España, el concepto 
de la eficiencia energética no era más que un valor añadido o “extra” para 
los edificios. Hoy en día la importancia de regulación de demanda y 
consumo de energía es una prioridad en todos los sectores.  
La eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo 
de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir 
el confort y la calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando 
el abastecimiento de energía y fomentando un comportamiento sostenible 
en su uso. 
En la edificación podemos contabilizar muchos factores que influyen 
sobre la eficiencia energética, así como los elementos constructivos 
(fachadas, cubiertas, huecos, etc.) que son elementos principales para 
conservación de la energía. 
En este apartado veremos marco normativo aplicable sobre el objeto de 
presente trabajo – cerramientos de los edificios.  
2.2. Marco legal europeo 
A nivel europeo nos encontramos con un instrumento jurídico – legislativo 
llamado “Directiva” de carácter flexible con obligatorio cumplimiento que 
regula el alcance de los objetivos europeos en distintas materias.  
Así, Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 
establece los objetivos que los Estados miembros de la Unión Europea 
deben marcarse en materia de ahorro y eficiencia energética. Así mismo, 
en su Anexo I, continuación del apartado 3, la directiva establece los 
puntos de especial atención según la metodología de cálculo propuesta: 
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 Capacidad térmica 
 Aislamiento 
 Calefacción pasiva 
 Elementos de refrigeración, y 
 Puentes térmicos 
Introducción por la Directiva 2010/31/UE de un concepto, en su apartado 
2, de “Edificios de consumo de energía casi nulo”, marca otro objetivo 
muy importante para conseguir por los miembros de la Unión Europea: 
Artículo 9: 
“1. Los Estados miembros se asegurarán de que: 
a) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos 
sean edificios de consumo de energía casi nulo, y de que 
b) después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén 
ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de 
consumo de energía casi nulo. 
 
Los Estados miembros elaborarán planes nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. Estos 
planes nacionales pueden incluir objetivos diferenciados de acuerdo con 
la categoría del edificio.” 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012  relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, por la cual se establece 
“un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética 
dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal 
de eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y preparar el 
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camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese 
año.” 
“…En las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 se 
subrayaba que debe alcanzarse el objetivo que acordó el Consejo 
Europeo en junio de 2010, de aumentar en un 20 % la eficiencia 
energética para 2020, objetivo que, de momento, no lleva camino de 
cumplirse. Las previsiones realizadas en 2007 mostraban un consumo de 
energía primaria en 2020 de 1 842 Mtep. Con una reducción del 20 % la 
cifra de consumo sería de 1 474 Mtep en 2020, es decir, una disminución 
de 368 Mtep respecto a las previsiones.” 
 
2.3. Marco legal nacional  
Tal y como prevén la Directivas Europeas, los miembros de la Unión 
tienen la libertad para poner en práctica los medios para cumplir con los 
objetivos. Así, en España disponemos de varios Reales Decretos 
relativos a dichas Directivas, que son: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (13 septiembre 2013) 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (Vigente desde 
14 febrero 2016) 
DERROGADO. Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción (Vigente hasta el 14 de abril 
de 2013). 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. 
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2.4. Código Técnico de Edificación 
El Código Técnico de Edificación es un instrumento para la transposición 
de las directivas europeas. La nueva Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la 
eficiencia energética de los edificios (refundición) es mucho más 
ambicioso que su predecesora Directiva 2002/91/CE de Eficiencia 
Energética y supone el endurecimiento de los requisitos mínimos hasta 
conseguir, de cara a 2020, edificios de consumo de energía 
prácticamente nulo. La trasposición de esta directiva, en parte, se hace a 
través del CTE mediante el DB HE. 
El DB HE consiste en 6 apartados, que son: 
HE-0, Limitación del consumo energéticos 
HE-1 Limitación de la demanda energética 
HE-2, Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE-3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE-4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE-5, Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 Según el artículo 15 в la Parte I del Código Técnico de Edificación y su 
apartado 15.1 “Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda 
energética”: 
 “Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio 
y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
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tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.” 
El documento básico (DB) HE-1, en su Apéndice В define los parámetros 
mínimos característicos de la envolvente que han de cumplirse. En la 
tabla siguiente se muestran las transmitancias térmicas límite de muros 
de fachada para todas zonas climáticas: 
Tabla 1. Transmitancia térmica límite de muros de fachada según cada 
zona climática de España. Fuente: Código Técnico de Edificación, DB 
HE-1 
Zona climática según CTE DB 
HE-1 
Transmitancia térmica límite de 
muros de fachada (W/m2K) 






Sin embargo, en el Apéndice E “Valores orientativos de los parámetros 
característicos de la envolvente térmica”, el Código Técnico de 
Edificación nos propone otra tabla de parámetros característicos de la 
envolvente térmica para predimensionado de las soluciones constructivas 
en uso residencial: 
Tabla 2. Valores orientativos de los parámetros. Fuente: Código Técnico de 
Edificación, DB HE-1 




αn An Bn Cn Dn En 
UFACHADAS 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25 
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Donde, 
αn – Representa zonas de Las palmas de de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife 
An - Representa zonas de Huelva, Almería, Cádiz, Málaga, Melilla. 
Bn- Representa zonas de Tarragona, Castellón, Valencia, Palma de 
Mallorca, Murcia, Córdoba, Sevilla, Ceuta. 
Cn - Representa zonas de Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cáceres, La 
Coruña, Granada, Jaén, Pontevedra, Santander, Toledo. 
Dn - Representa zonas de Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, 
Huesca, Lérida, Logroño, Lugo, Madrid, Orense, Oviedo, Palencia, 
Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Segovia, Teruel, Valladolid, 
Vitoria, Zamora, Zaragoza. 
En - Representa zonas de Ávila, Burgos, León, Soria. 
Por lo tanto, para cumplimiento de las exigencias del Código Técnico de 
Edificación y garantizar mejores características térmicas y de eficiencia 
energética en general, nos referiremos a los valores de la tabla del 
Apéndice E.  
El Documento Básico HE contiene unos Documento de Apoyo que 
también son aplicables para el diseño correcto de los cerramientos de los 
edificios: 
DA DB-HE/1 
Este documento describe la metodología de cálculo de parámetros 
característicos de la envolvente incluyendo cálculos de resistencia 
térmica, transmitancia térmica, factor solar de huecos y lucernarios, así 
como factor de sombra en diferentes condiciones. 
 
Estudio y análisis de sistema industrializado de los 
paneles para cerramientos exteriores SPANS™ 
Consideraciones de optimización del proceso constructivo. 
 
57 | P á g i n a  
 
DA DB-HE/2 
Este documento se basa en comprobación de limitación de 
condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos y 
describe algunas metodologías de comprobación de limitación de 
condensaciones sin impedir el uso de otros procedimientos y 
metodologías. 
DA DB-HE/3 
Este documento de apoyo caracteriza el comportamiento e influencia de 
los puentes térmicos en la edificación incluyendo métodos de cálculo, así 
como las exigencias básicas relativas a las condensaciones superficiales 
definidas en el DB-HS con el fin de limitar el consumo energético. 
Entre otras normativas que deben cumplir los cerramientos de edificios 
nos encontramos con las siguientes: 
Seguridad en caso de incendio (SI) 
DB SI-2 en su apartado 1 “Medianeras y fachadas” establece la 
resistencia mínima de EI120 para elementos verticales separadores de 
otro edificio. 
El párrafo 3 sobre la propagación vertical de incendio propone una 
resistencia mínima que debe poseer la fachada con el fin de limitar dicha 
propagación. Este valor debe ser EI 60 como mínimo “en una franja de 1 
m como mínimo, medida sobre el plano de fachada”. En caso de 
presencia de algún elemento sobresaliente que pueda “impedir” el paso 
de llamas, dicha altura puede reducirse en la dimensión de la parte 
saliente. A continuación, se muestran las figuras explicativas elaboradas 
por CTE. 
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Fig. 29. Encuentro forjado – fachada (a la izquierda) y encuentro forjado-fachada 
con saliente (a la derecha). Fuente: Código Técnico de Edificación, 2014 
En cuanto a la propagación horizontal la normativa nos marca el mismo 
limite (EI60) con la diferencia de que los puntos que no cumplan dicha 
restricción deben estar separados en función del ángulo entre las dos 
fachadas. Para edificios diferentes o colindantes la distancia mínima se 
reduce en 50%.  
Así mismo, en su párrafo 4 del mismo apartado, el CTE indica que clase 
de reacción al fuego del acabado de las fachadas debe ser B-s3, d2 en 
toda la fachada si la misma excede 18 m de altura. En caso contrario, si 
“el arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o 
desde cubierta”, dicha resistencia debe cumplirse hasta la altura de 3,5 
metros como mínimo. 
Higiene, salud y protección de medio ambiente (HS) 
El Código Técnico, en su Documento Básico HS prevé las exigencias de 
protección contra humedad para reducir el riesgo de que los usuarios de 
los edificios padezcan molestias o enfermedades por el deterioro o 
patologías debidas a la presencia de la humedad excesiva, así como el 
deterioro del medio ambiente en su próximo entorno. La exigencia se 
describe en el Artículo 13.1 del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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El grado de impermeabilidad de los cerramientos se define basando en 
los valores de la tabla 2.5 del Documento Básico HS-1 en función de 
grado de exposición al viento de la fachada del estudio y zona 
pluviométrica de promedios en la que se ubica futuro edificio. Las 
condiciones exigidas a la mayoría de las soluciones constructivas de los 
cerramientos se presentan en la tabla 2.7 del mismo documento en 
función del mencionado grado de impermeabilidad y de la existencia o no 
del revestimiento exterior. Las condiciones son agrupadas por bloques e 
indican el nivel de prestaciones. Estos bloques son: 
 Resistencia a filtración de revestimiento exterior (R) 
 Resistencia a filtración de la barrera contra penetración de agua 
(B) 
 Composición de la hoja principal (C) 
 Higroscopicidad de del material componente de la hoja principal 
(H) 
 Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que 
componen la hoja principal (J) 
 Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara 
interior de la hoja principal (N) 
Protección frente a ruido (HR) 
La exigencia básica en cuanto a ruido se describe en el Articulo 14 del 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. La principal característica que deben satisfacer 
los cerramientos es la protección contra el ruido y vibraciones 
procedentes desde el exterior. 
Según el párrafo iv) del apartado 2.1.1 del DB-HR: 
 “El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m, nT,Atr, entre un recinto 
protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 
2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, 
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Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.” 
El índice de ruido día Ld puede obtenerse en los mapas estratégicos de 
ruido. Si al edificio le afectan varias zonas del índice de ruido día, se 
escoge el mayor valor. 
La prestación de del aislamiento al ruido exterior del cerramiento depende 
en gran medida de las prestaciones de los huecos (ventanas) de los 
mismos, su correcta puesta y sellado.  
 
2.5. Normas Tecnológicas de Edificación 
NTE-FPP. Fachadas prefabricadas de paneles. 
Como referencia, cabe destacar la norma tecnológica de edificación y su 
apartado sobre las fachadas ligeras de paneles prefabricados. Aunque la 
norma se ha quedado algo obsoleta debido a la aparición de nuevos 
sistemas constructivos y tecnologías, nos sirve de apoyo en cuanto a las 
cuestiones básicas de trabajo con paneles de fachada. 
En mayor parte esta norma trata de los paneles prefabricados de 
hormigón armado con diferentes configuraciones de los paneles 
estandarizados y de las características que deben poseer para ser 
instalados en la obra, así como las indicaciones sobre el montaje de los 
cerramientos de este tipo. Hoy en día, las nuevas tecnologías de 
construcción de los cerramientos no se acoplan a dicha norma ya que se 
regulan por las exigencias básicas del Código Técnico de Edificación y 
certificados correspondientes de idoneidad técnica (DIT). 
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2.6. Normas UNE relativas a la solución 
de paneles industrializados SPANS™ 
 
Tabla 3. Normas UNE relativas a los paneles de cerramiento SPANS. Fuente: 
Elaboración propia. 
Reacción al fuego UNE-EN ISO 11925-2:2011 
UNE-EN 13823:2012 
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 
Resistencia al fuego UNE-EN 1364- 4:2015 
UNE-EN 13501- 1:2007+A1:2010 
Estanqueidad al agua UNE-EN 12155:2000 
EN 12865 
Permeabilidad al vapor de 
agua 
UNE-EN ISO 13788:2016 
UNE-EN 12524:2000 
Aislamiento acústico al ruido 
aéreo 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
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Capítulo 3. Estudio de proceso 
de trabajo y ventajas del sistema 
SPANS. 
 
“No intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el 
anterior se vuelva obsoleto” 
Richard Buckminster “Bucky” Fuller. 
  
Estudio y análisis de sistema industrializado de los 
paneles para cerramientos exteriores SPANS™ 
Consideraciones de optimización del proceso constructivo. 
 
63 | P á g i n a  
 
2.7. Introducción 
Sistema de construcción industrializada SPANS™ representa a una 
tecnología que abarca y optimiza casi todos los aspectos de construcción 
de los edificios de cualquier índole. Una línea de desarrollo del sistema 
SPANS™ en marco del presente trabajo corresponde al sistema de los 
paneles industrializados de cerramientos exteriores. Dicho sistema 
proporciona una solución completa de los módulos en formato de paneles 
de cualquier tamaño con alto grado de preparación16 e introduce un 
concepto verdadero de la “eficiencia energética pasiva” sin la cual, la 
eficiencia energética de los sistemas activos no aporta el resultado 
deseado. Asimismo, la tecnología de los paneles industrializados SPANS 
permite reducir los costes de la construcción, sus plazos y mejorar las 
condiciones de trabajo en el sector. La característica esencial de los 
paneles SPANS™ – flexibilidad al diseño arquitectónico – permite hacer 
una “revolución” en el mercado de la construcción industrializada.  
En el presente capítulo se demuestra la metodología de trabajo del 
sistema SPANS™. 
 
                                                     
16 “Alto grado de preparación” – aquí y en adelante se refiere a la 
característica de los paneles de contener todos los elementos y fases 
realizadas para que el modulo esté preparado para su simple instalación 
en obra. Esto incluye la carpintería y su acristalamiento instalados en 
condiciones del taller, así como acabado exterior, elementos 
arquitectónicos y demás elementos necesarios. 
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2.8. Metodología de trabajo 
Para que una innovación pueda dar un efecto deseado, se requieren no 
solo optimizaciones en fabricación y diseño, sino también en los 
procedimientos y metodologías generales de realización de los trabajos. 
A continuación, se describirá una metodología de trabajo comprendida en 
la tecnología SPANS17. 
                                                     
17 Tal y como se ha referido al inicio de trabajo, el acrónimo SPANS 
representa a una tecnología de construcción industrializada que 
comprende unos paneles de cerramiento exterior con alto grado de 
preparación. Los paneles SPANS incluyen carpintería según proyecto 
instalados en condiciones del taller, acabados exteriores y todos los 
accesorios y elementos arquitectónicos según la solución propuesta por 



















Fig. 30. Secuencia de trabajo con aplicación del sistema SPANS. Fuente: 
Elaboración propia. 
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2.8.1. RECOPILACIÓN DE DATOS. 
Antes de proceder a desarrollar actividad de fabricación de los paneles 
SPANS es imprescindible recopilar cuanta más información sobre la obra 
en cuestión. Así, se solicitará al arquitecto de la obra un paquete de 
documentos con la siguiente información: 
1. Proyecto de la obra (Básico o de Ejecución) en formato BIM si 
procede. 
2. Información detallada sobre las calidades y materiales de 
acabado a emplear para cerramientos exteriores. 
3. Información detallada en cuanto a los elementos arquitectónicos. 
4. Estudio de la estructura portante existente, en caso de obras 
abandonadas. 
 
Proyectos de las obras interrumpidas. Escaneo laser 3D de 
la estructura. 
En caso de que se trate de las obras abandonadas, en el que nos 
encontraríamos ante una estructura portante acabada o no, es importante 
adjuntar el estado de dicha estructura (estudio de viabilidad portante). El 
personal asignado de la factoría se encarga de hacer un estudio 
geométrico de la mencionada estructura.  
Al ser una fase fundamental de un futuro edificio, la estructura requiere 
un cuidado estudio de su estado tanto a nivel de calidad de material como 
a nivel de la calidad de ejecución. Por lo tanto, antes de proceder a la 
ejecución de los cerramientos debemos hacer unas comprobaciones 
iniciales para tener previstos los aspectos de seguridad y geometría del 
edificio. 
Para realizar el análisis de la geometría se inicia la fase de escaneado 
gráfico de la estructura. Para tal fin se utiliza un escáner laser 3D que 
permite captar, con una precisión regulable, todos los desperfectos de la 
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estructura. Para realización de esta fase se requiere cuanta más 
información posible, pero ante una imposibilidad de acceso al interior u 
otras circunstancias puede que sea suficiente un escaneo perimetral del 
edificio desde exterior. La etapa de escaneo aporta la información precisa 
sobre las características geométricas en formato de nube de puntos. 
 
Fig. 31. Escaneado de la estructura abandonada con escáner laser 3D Topcon 
FARO 130X. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 32. Escaneado de la estructura abandonada con escáner laser 3D Topcon 
130X.  Fuente: Elaboración propia 
Después del tratamiento de la nube de puntos se procede a un análisis 
de las imperfecciones geométricas mediante una comparación con los 
planos del proyecto de ejecución. Los resultados de esta fase permiten al 
equipo estar preparados para las situaciones que anteriormente se 
consideraban como “imprevistas” en obra y requerían a una decisión 
rápida y no siempre la más adecuada. (Algunas veces la dirección de 
obra no dispone de ningún tipo de información sobre los cambios 
realizados para solventar un “imprevisto”). 
A partir de los datos obtenidos, se plantea un nuevo plano de forjados con 
sus características geométricas verdaderas y se procede al modelado de 
la envolvente térmica virtual.  
 
2.8.2. ENVOLVENTE TÉRMICA VIRTUAL Y 
DETERMINACIÓN DE LOS PANELES 
Como bien sabemos, cualquier planteamiento debe realizarse de lo 
general a lo particular. Por el mismo principio se realiza un modelado de 
un envolvente térmica del edificio. Dicho procedimiento se realiza con las 
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herramientas de programas basadas en la tecnología CAD18 /CAM19 y 
CAE20 aunque el empleo de la tecnología BIM21 mejor efecto de la 
integración en cuanto a la organización de procesos y colaboración entre 
todos agentes que participan en una obra.  
Desgraciadamente, la conexión por vía del lenguaje numérico entre 
modelo BIM y sistema de fabricación asistida por ordenador (CAM) está 
aún en desarrollo, pero las expectativas marcan un camino de nueva era 
en fabricación de elementos para edificación - BIM/CAM. 
Para elaboración de la envolvente térmica virtual detallada se utilizan 
programas como SolidWorks de diseño industrial.  
Una vez realizada y comprobada la envolvente térmica, se procede a su 
descomposición por elementos menores (paneles). Un análisis de diseño 
arquitectónico marca el modo de descomposición y dimensiones de cada 
panel, de forma que, las uniones se intentan ser disimulados en las bases 
de los elementos arquitectónicos, pero siempre intentando conseguir 
mayor optimización de los trabajos y recursos. 
                                                     
18 CAD – Computer-Aided Design (en español: Diseño asistido por 
ordenador) 
19 CAM – Computer-Aided Manufacturing (en español: Fabricación 
asistida por ordenador) 
20 CAE – Computer-Aided Engineering (en español: Ingeniería asistida 
por ordenador) 
21 BIM – Building Information Modeling (en español: Modelado de 
información de construcción) 
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Fig. 33. Modelizado de la envolvente térmica virtual en un entorno del programa 
informático "SolidWorks" . Fuente: Elaboración propia.
 
Fig. 34. Una envolvente térmica virtual modelizada con una precisión industrial. 
Comprobación del encaje del conjunto de paneles. Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.3. DISEÑO DETALLADO DE LOS PANELES. 
Cuando la descomposición previa está realizada, se procede al diseño o 
adaptación de modelos base de los paneles al proyecto en cuestión. Para 
el diseño detallado de cada panel deben tenerse en cuenta los siguientes 
datos: 
 Dimensiones de cada panel  
 Restricciones de transporte 
 Peso de cada panel 
 Resistencia y número necesario de los anclajes 
 Niveles de tolerancia según estudio geométrico 
 Tipo de acabado de las fachadas 
 Las deformaciones dinámicas y térmica de la estructura de 
edificio 
 Resistencia a la acción de viento 
Cada panel proyectado dispone de su número único y código QR que 
identifica su composición y posición en la obra. Para tal fin se utilizan los 
sistemas de control de calidad del fabricante.  
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Fig. 35.Fase de diseño detallado de un panel. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 36. Diseño detallado de un sistema de anclaje móvil NOKv04.  Fuente: 
elaboración propia. 
 
2.8.4. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
PROGRAMADO DE LA MAQUINARIA 
Antes de proceder a la fabricación, el departamento técnico debe elaborar 
una documentación del taller con la información suficiente para su 
correcta fabricación en su totalidad.  
Un proyecto de fabricación contiene la información de cada uno de los 
paneles que componen el futuro cerramiento y cada uno de sus 
componentes con la información suficiente para poder fabricar los 
paneles en su totalidad. Dichos planos se elaboran por el departamento 
a partir del proyecto de edificación.  
Los planos de taller incluyen: 
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 Vista del panel acabado 
 Información gráfica y numérica para fabricación de los perfiles 
metálicos incluyendo despliegues y posicionamiento de los 
mismos sobre la chapa. Además, se incluye información 
adicional / instrucciones sobre programación de la maquinaria. 
 Cantidades de los materiales a utilizar en cada panel 
 Instrucciones sobre ejecución de paneles22 
El programado de la maquinaria consiste en los siguientes aspectos: 
1. Programación de las máquinas (asignación de las tareas, 
dimensiones de cada detalle) 
2. Posicionamiento de las herramientas necesarias en cada 
máquina 
3. Optimización de residuos (posicionamiento de los despliegues de 
los detalles sobre la chapa metálica, de tal forma, que los 
residuos o masa sobrante generados sean mínimos). 
Para proceder a la fabricación toda la maquinaria debe estar preparada y 
programada según sus tareas asignadas. 
                                                     
22 Las instrucciones sobre la fabricación del panel incluyen toda la 
información necesaria para que la fabricación se realiza de forma fluida. 
El documento incluye las instrucciones de ensamblaje del 
termoarmazón, puesta y trabajo con aislamiento térmico, aplicación del 
tipo de acabado escogido para un proyecto determinado, etc.. 
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Fig. 37. Máquina punzonadora con la alimentación automática utilizada para 
fabricación de los paneles SPANS. 
 
2.8.5. PRODUCCIÓN DE LOS PANELES 
Una vez los modelos detalizados de paneles preparados y la maquinaria 
lista para la producción, se inicia el proceso de fabricación de los paneles 
SPANSTM. Para la fabricación se utiliza la maquinaria de alta precisión 
industrial (0,01 mm) que permite realizar los paneles con la exacta 
conformidad con el proyecto de edificación en condiciones de la factoría. 
Durante el proceso de fabricación, están involucradas las máquinas de 
corte de la chapa metálica, guillotinas, plegadoras, punzonadoras, 
maquinaria para aplicación de acabado monocapa, maquinaría de 
producción de la carpintería, entre otras. 
El proceso de fabricación posee su línea de seguimiento de los sectores 
de la factoría reflejados en diagramas de procesos de la empresa. La 
factoría cuenta con 14 sectores localizados en orden de avance de la 
producción del producto. La factoría SPANS cuenta con dos 
edificaciones: una representada por un espacio climatizado y dedicada a 
la producción y oficinas técnicas, segunda – espacio colindante a la 
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fabricación con función de almacén de la materia prima y medios 
auxiliares. Se adjunta el plano de sectorización del espacio de 
producción. 
Tabla 4. Sectorización de la fábrica SPANS 
Leyenda de los sectores de fabricación 
№ Sector 
1 Corte de metal en rollo (bobinas) 
2 Corte de las planchas / chapas metálicas  
3 Punzonado y preparación de las piezas 
4 Plegado de los termoperfiles y demás piezas 
5 
6 Ensamblaje previo de los elementos - componentes 
7 Corte de material aislante 
8 Ensamblaje del panel base 
9 Aplicación de aislamiento adicional (si procede) 
10 Aplicación de termoenfoscado (monocapa) en plano 
horizontal 
11 Secado de acabado (si procede) 
12 Zona de pintado de los paneles (si procede) 
13 Instalación de carpintería y embalaje  
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2.8.6. TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA 
Una vez los paneles están fabricados y preparados para su montaje, se 
procede a transportarlos a pie de obra. Para ello se utiliza un sistema de 
transporte que consiste en dos cuadros laterales que unen un bloque de 
5-7 paneles y regula la separación entre estos.  
Fig. 38. Esquema de sectorización de la fábrica SPANS. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 39. Cuadros de transporte de los paneles SPANS. Fuente: Elaboración 
propia. 
Las características de los paneles, concretamente su peso reducido, 
permiten transportar hasta 500 m2 de los cerramientos en un camión 
convencional sin necesidad de empleo de las plataformas de transporte 
especiales.  
El proceso de instalación de los paneles puede ser adelantado por medio 
de instalación de las consolas de anclaje (uno de los dos componentes 
de anclaje NOK v0423), mientras los paneles se están fabricando. Dicho 
procedimiento se acompaña con aplicación de un nivel laser (o 
equivalente) para conseguir una alineación deseada de las consolas. Las 
                                                     
23 Un sistema de anclaje móvil que permite una regulación en 3 
dimensiones. El diseño de dicho anclaje es elaborado y patentado por el 
grupo de empresas Simplex. 
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consolas se anclan en posición de movilidad para permitir el ajuste del 
panel. Pero cuando hayan instalados y ajustados los paneles, la consola 
se inmoviliza por medio de un perno que impide cualquier 
desplazamiento. 
Los paneles se colocan en el orden de abajo hacia arriba sobre las 
consolas preinstaladas de modo que, los paneles esquineros que cierran 
el perímetro, se instalan en el último lugar. La elevación de los paneles 
se realiza con los medios de elevación disponibles en la obra: grúas fijas 
o grúas móviles (dependiendo de la necesidad del proyecto), o bien una 
grúa móvil de dimensión reducida, posicionada sobre el último forjado. En 
muchos casos para realizar la elevación de paneles no se necesita una 
grúa torre y por lo tanto, el sistema SPANS permite optar por las 
soluciones más económicas.  
La manipulación se controla mediante cuerdas o cables conectados con 
el panel a través de los pernos de ojo enroscados en el cosquillo del panel 
(son 6 casquillos disponibles – 4 en los perfiles laterales y 2 en parte 
interior del panel en su zona inferior para posicionar el dicho panel desde 
el forjado). Para realizar la colocación de un panel en la obra se necesitan 
dos operarios en la planta que se pretende cerrar para posicionar el panel 
en conexión machihembrada con la inferior y otros dos en la planta 
superior que se responsabilizarán del anclaje y ajuste (nivelación) del 
panel.  
Los trabajos relacionados con las uniones verticales se realizan desde el 
interior de la envolvente térmica gracias a un sistema de las uniones 
unilaterales. Es decir, la unión vertical representa una apertura rellanable 
por la parte interior, al mismo tiempo la parte exterior de la unión se queda 
ciega y sirve de tope para un material de sellado. 
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Fig. 40. Instalación de los paneles SPANS en una obra. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Fig. 41. Representación de la junta vertical y sistema de anclaje NOK v04. 
Fuente: Elaboración propia. 
Las uniones horizontales, a su vez, se resuelven por el propio panel 
mediante una conexión entre paneles machihembrada formada por la 
forma de los propios perfiles del armazón. Entre dos paneles en zona de 
la junta y antes de realizar la unión se coloca unos burletes de poliuretano 
suave resistentes al agua y con impregnación de dispersión acrílica para 
las juntas de unión. 
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Fig. 42. Detalle de la unión horizontal entre dos paneles SPANS consecutivos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Los trabajos de acabados interiores se limitan a la instalación de los 
paneles de yeso de alta dureza y puesta de repisas bajo ventanas. La 
solución de aplicación de los paneles machihembrados de yeso permite 
conseguir la superficie preparada en cuestión de minutos. 
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Fig. 43. Instalación de los paneles SPANS. Proceso de trasdosado. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Fig. 44. Vista desde el interior. Panel SPANS con trasdosado interior por medio 
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Fig. 45. Vista desde el interior. Panel SPANS con trasdosado interior por medio 
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Fig. 46. Paneles SPANS instalados como una demostración de la tecnología en 
Chelyabinsk, Rusia. 2014. Fuente: elaboración propia. 
 
2.9. Estudio detallado de los 
componentes y características de los 
paneles SPANS ™ 
Para poder realizar las obras de forma más rápida sin encarecimiento y 
al mismo tiempo aumentando la calidad de un edificio, en general se 
necesita un sistema que pueda enfrentarse a estos retos.  
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La tecnología SPANS incluye diferentes tipos de productos y soluciones 
que al emplearse en un conjunto forman un edificio de alto grado de 
eficiencia energética y consumo casi nulo. Estos sistemas son 
cerramientos, particiones interiores, sistema de ventilación, calefacción y 
refrigeración híbrido. Sin embargo, la tecnología SPANS es flexible y 
ofrece el empleo de sus sistemas por separado según la necesidad de la 
obra.   
Para satisfacer la necesidad principal de la obra en cuestión se estudiará 
un elemento constructivo de la familia SPANS – paneles prefabricados 
para cerramientos. 
Cerramiento prefabricado SPANS representa a un sistema de la 
envolvente térmica del edificio compuesta por los paneles 
prefabricados/industrializados de alto grado de disponibilidad 
(preparación) y alta eficiencia energética. La tecnología permite realizar 
todas las tareas relacionadas con elemento funcional (cerramiento) bajo 
las condiciones de factoría y dejar solo 2 tareas para su realización “in 
situ”. 
Paneles SPANS para cerramientos se forman a partir de un 
termoarmazón de acero inoxidable de espesor variable según la zona de 
uso, con los elementos de anclaje y nivelación incorporados, relleno con 
el material de aislamiento térmico de lana de roca basáltica de alta 
densidad. La carpintería y acristalamiento son instalados en condiciones 
de fábrica, así como el acabado exterior según el proyecto de obra. La 
cara interior es cubierta por los paneles perforados de yeso de alta 
densidad instalados “in situ”. 
El uso previsto alberga los cerramientos de edificio de obra nueva y 
rehabilitación energética de las fachadas existentes. 
A continuación, se analizará la composición del panel SPANS por 
elementos. 
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2.9.1. Termoperfiles metálicos 
Un panel industrializado SPANS se basa en un armazón compuesto por 
los perfiles metálicos – termoperfiles. El armazón es el elemento que 
determina la forma general del panel, su espesor, características de 
resistencia y rigidez.   
La razón, por la cual el acero no se utilizaba hasta hace poco en la 
construcción de los cerramientos de edificios, se radica en su alta 
transmitancia térmica que, a su vez, causa la aparición de los puentes 
térmicos en la envolvente térmica.  
Los puentes térmicos se originan en las zonas de los elementos con 
buena transmitancia térmica que atraviesan toda la sección del 
paramento y son la causa de una gran parte de las pérdidas de calor. 
Asimismo, los puentes térmicos causan unos puntos fríos en la cara 
interior de cerramiento lo que conlleva la aparición de la condensación, 
que a su vez acciona de forma agresiva sobre la composición del 
cerramiento y perjudica los acabados.   
La aparición de los termoperfiles metálicos hizo posible el empleo de las 
estructuras metálicas dentro de una envolvente térmica. Estos perfiles se 
diferencian do los tradicionales por su mínima sección transversal. Es 
decir, la mayor superficie del perfil  
Para una disminución radical de la transmitancia térmica los termoperfiles 
poseen unas ranuras longitudinales situadas en orden escaqueado en 
toda longitud del perfil. Según estudios y ensayos realizados por varias 
instituciones de las ciencias de construcción, dichas ranuras aumentan el 
recorrido de lujo de calor y disminuyen la transmitancia térmica efectiva 
del metal en un 80-90%.  
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Fig. 47. Recorrido aumentado en un termoperfil. Fuente: www.lasar.ru 
(25.03.2016) 
Un paso desplazado de las ranuras permite eliminar los puentes térmicos 
que suelen originarse en los perfiles metálicos. Gracias a los 
termoperfiles la transmitancia térmica de un cerramiento que contiene 
dichos termoperfiles se acerca a la transmitancia térmica de la madera. A 
cambio de la madera, los termoperfiles no están expuestos a la 
descomposición debida a los procesos biológicos. 
El recorrido de flujo de calor aumentado juega un papel importante en las 
características termotécnicas de un elemento como perfil metálico 
aumentando el valor referente a la longitud de paso del flujo (espesor). 
Así, para un perfil metálico habitual de 150 mm el valor L será de 0.15 m, 
a cambio en el termoperfil del mismo espesor, este valor se ve 
incrementado hasta +/- 0.525 m. 
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Fig. 48. Termoarmazón SPANS de acero galvanizado con la carpintería 
instalada. Fuente: Elaboración propia. 
Para fabricación del termoarmazón de los paneles SPANS™ se emplean 
dos tipos de acero: galvanizado e inoxidable. Su elección depende de las 
características del ambiente donde se ejecuta la obra. Así para el clima 
más agresivo, como en la costa de España, se empleará acero inoxidable 
y para climas menos agresivos acero galvanizado será la opción más 
apropiada.  
ACERO GALVANIZADO  
ACERO INOXIDABLE Calidades AISI 316, 301, 302. 
Acabado natural por no tratarse 
de un elemento visto, salvo 
algunas de sus partes salientes 
(en su caso). El espesor de 
chapa - 0,8 mm  
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Como hemos descrito con anterioridad, para la fabricación de los paneles 
SPANS™ en España se utiliza acero inoxidable. Se emplea este tipo de 
acero por varias razones. La primera es su elevada resistencia a la 
corrosión y a los demás efectos destructivos debidos a la humedad 
ambiental, lo que hace que los paneles SPANS se destacan por su 
durabilidad. La segunda razón y no por tanto menos importante, es su 
baja conductividad térmica de 15.2 - 17 W/m·K frente a otros metales 
como, por ejemplo, aluminio con la conductividad de 230 W/m·K o acero 
galvanizado – 47-58 W/m·K. 
Otra característica ventajosa de los termoperfiles consiste en valores 
acústicos mejorados gracias a las termoranuras. Así los ensayos han 
demostrado el nivel aislamiento acústico de una pared formada por los 
termoperfiles metálicos es de hasta 51 dB24. 
En los paneles SPANS se utilizan los termoperfiles mejorados. La 
diferencia fundamental consiste en el método de formalización de una 
termoranura y su forma. El proceso de formalización consiste en 
punzonado de un enrejado tipo “Louve25r” formando unas ventanas 
unilaterales sobre la superficie de la chapa metálica. Este procedimiento 
no supone eliminación de una parte de metal sino una dformación 
geométrica de la chapa consiguiendo las mejores características 
geométricas del perfil aportándole mejor rigidez y aumentando su 
resistencia a compresión. 
                                                     
24 Según el estudio y pruebas experimentales realizadas en la fábrica de 
Simplex Group en Chelyabinsk, Rusia, en el año 2008. 
25 Louver – identificación de los elementos, generalmente metálicos, que 
se utilizan para fines de ventilación, acústicos, de sombra y de 
desfogue. Se caracterizan por su forma de apertura unilateral. 
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El enrejado en forma de unas ventanas unilaterales, durante el proceso 
de la composición del panel en fábrica, se rellenan con un material 
aislante. De esta manera la conductividad de un termoperfil SPANS se 
disminuye considerablemente formando un elemento heterogéneo en su 
sección transversal. 
Como bien sabemos, los elementos metálicos suelen sufrir la aparición 
de condensación en su superficie y, de ésta manera, estar dispuestos al 
riesgo de corrosión lo que podría reducir la vida útil del elemento. En un 
panel SPANS para cerramientos éste aspecto se controla de forma muy 
cuidadosa. En un supuesto caso de aparición de la condensación sobre 
la superficie del armazón, ésta será absorbida inmediatamente por el 
material aislante eficaz y, gracias a un alto coeficiente de la permeabilidad 
al vapor de agua del panel, será extraída de forma natural (desecación 
del aislamiento eficaz).  
 
Fig. 49. Sección en perspectiva del termoperfil SPANS con el enrejado tipo “Louver”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.9.2. Aislamiento térmico 
Una de las características esenciales de los paneles SPANS™ es su 
espesor aumentado de aislamiento termoacústico sin acompañado 
aumento del espesor total del cerramiento. La tecnología prevé diferentes 
opciones para satisfacer las exigencias, incluso más restrictivas, en 
cuanto al aislamiento térmico de un edificio. 
Lana roca mineral basáltica 
Los paneles de lana mineral basáltica se utilizan en calidad de aislamiento 
térmico y es un producto que no emite sustancias nocivas durante su vida 
útil ni sufre un asentamiento en su posición vertical. Asimismo, los 
paneles de lana mineral son duraderos y pueden ser reutilizados de forma 
fácil para fabricación de nuevos productos. Este material cumple con 
todos los requisitos de seguridad frente a incendios y radiación y es 
calificado como material de primera calidad. Otra característica muy 
importante de los paneles de lana mineral basáltica consiste en su grado 
de permeabilidad al paso de vapor de agua – 0.054 mg/m·h·Pa, por lo 
que este material colabora con la composición entera del cerramiento 
para conseguir buenas condiciones higrotérmicas y de salubridad para la 
vida humana en el interior de un edificio. A continuación, se reflejan las 
características básicas de este material. 
Los paneles de lana mineral basáltica no se asientan durante toda la vida 
útil del edificio y, por lo tanto, la posibilidad de generación de los puentes 
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Tabla 5. Características de lana de roca basáltica. Fuente: Rockwool 
Densidad 110-125 kg/m3 
Conductividad térmica, no más 
de  
0.041 W/m·K 
Humedad en masa 1.0 % 
Contenido de los componentes 
orgánicos 
1.0 % 
Resistencia a compresión con la 
deformación de 10% 
0.01 Mpa 
Resistencia a compresión con 
10% de deformación en estado 
humedecido 
0.007 Mpa 
Absorción de agua  1.0 % 
Permeabilidad al paso de vapor 
de agua 
0.054 mg/m·h·Pa 
Compresibilidad  10 % 
  
Durante la fabricación, los paneles de lana mineral se colocan entre los 
termoperfiles formando un relleno efectivo del termoarmazón. Por tal 
composición, cabe razón para llamar dicha estructura como un aislante 
térmico armado. Hoy en día es una solución única y eficaz que aporta, 
como mínimo, 15 cm de la capa de aislamiento térmico sin pérdida 
adicional del espacio, ni aumento de la sección del cerramiento. 
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Fig. 50. Vista posterior del proceso de trasdosado del panel SPANS. Fuente: 
Elaboración propia. 
Referencia al estándar Passivhaus 
A día de hoy el estándar Passivhaus se considera como el estándar de 
edificación más eficaz energéticamente y, al mismo tiempo más 
restrictivo. Así, el instituto alemán recomienda, para limitar la demanda 
energética, que la estructura del cerramiento debería tener el coeficiente 
de transmitancia térmica de 0.3 W/m2K. En la tabla siguiente se 
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demuestran algunos materiales de construcción y sus espesores 
necesarios para alcanzar el coeficiente de transmitancia térmica indicado. 
Tabla 6. Espesores necesarios de los distintos materiales para conseguir las 




para alcanzar 0.3 
W/m2K 
Hormigón 2.3 7.30 
Tabique macizo 0.8 2.50 









Fig. 51. Comparación de los espesores necesarios para conseguir transmitancia 
de 0.3 W/m2K. Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Passivhaus, 
Alemania. 






MATERIALES Y ESPESORES NECESARIOS
Espesor necesario para alcanzar  0.3 W/m2K Transmitancia térmica
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El modelo de panel SPANS con las características medias alcanza valor 
de transmitancia térmica de 0.2 W/m2K. 
Según otro estudio realizado por Instituto Passivhaus se han determinado 
los niveles necesarios de aislamiento térmico para varias zonas 
climáticas de Italia. Los resultados muestran que para Roma el espesor 
de aislamiento debe ser de 10-15 cm, para Milano de 25 cm.  
Así, teniendo en cuenta amplio espectro de los espesores de los paneles 
SPANS™ (de 10 a 35 cm según las exigencias de cada zona climática), 
la solución SPANS™ cumple con facilidad el estándar Passivhaus y no 
causa inconvenientes en cuanto a modificación de espesores habituales 
en edificación.  
 
Referencia al Documento Básico HE-1 (Apéndice E) 
El Código Técnico de Edificación en su apartado HE sobre Ahorro de 
energía hace referencia a los valores orientativos de los parámetros 
característicos de la envolvente térmica proporcionando los valores de 
transmitancia térmica deseada para cada zona climática de España. A 
continuación, se demuestra dicha tabla: 
Tabla 7. Transmitancia del elemento según zona climática. Fuente: Código 
Técnico de la Edificación, 2014. 
 Zona climática 
Transmitancia del 
elemento (W/m2K) 
 A B C D E 
UM 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25 
US 0.53 0.53 0.46 0.36 0.34 0.31 
UC 0.50 0.47 0.33 0.23 0.22 0.19 
 
UM - transmitancia térmica de muros de fachada y cerramientos en 
contacto con el terreno. 
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US – Transmitancia térmica de suelos (forjados en contacto con el aire 
exterior) 
UC – Transmitancia térmica de cubiertas 
En este caso vemos, que nos afectan, generalmente, los valores de UM 
de trasmitancia térmica de muros de fachada y cerramientos en contacto 
con el terreno. Según el estudio realizado, los paneles SPANS™ cumplen 
y superan los valores exigidos por CTE-HE1 (Apéndice E) y cumplen con 
los valores deseados en todas las zonas climáticas de España con tan 
solo 2 espesores: 0.19 m y 0.24 m con los valores de transmitancia 
térmica UM de 0.31 W/m2K y 0.227 W/m2K respectivamente. 
 
Fig. 52. Comparativa de los espesores de las soluciones de cerramientos 
exteriores según las zonas climática de España (Parte 1). Fuente: Elaboración 
propia. 
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Fig. 53. Comparativa de los espesores de las soluciones de cerramientos 
exteriores según las zonas climática de España (Parte 2). Fuente: Elaboración 
propia. 
2.9.3. Análisis térmico del cerramiento SPANS 
Para una comprobación del comportamiento térmico de los paneles 
SPANS se ha utilizado un software “THERM 7.4”. El análisis térmico nos 
indicará una posible presencia de puentes térmicos (si los hay), 
comportamiento térmico de cada una de las capas teniendo en cuenta las 
condiciones interiores y exteriores, así como los flujos de calor dentro de 
la sección del cerramiento formado por los paneles industrializados 
SPANS.  
A continuación, se demuestran los datos “input” utilizados para esta 
simulación: 
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Fig. 54. Visualización de un panel de paño ciego con elemento arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8. Características de los materiales empleados para simulación térmica 
del paño ciego del panel SPANS. 
Se ha utilizado el panel SPANS ciego de un espesor de 15 cm ya que es 
una medida de mayor fabricación. 
 
Capa Conductividad térmica Espesor 
Capa interior de la 
sección: Paneles de yeso 
machihembrados 
perforados 
0.35 W/mk 8 cm 




0.078 W/mK 3 cm 
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Relleno de aislamiento 
térmico de lana de roca 
basáltica. 
 
0.041 W/mK Correspondiente 
al espesor del 
núcleo de panel 
(15 cm) 
Termoarmazón de acero 
galvanizado 0.14% C 
 
62 W/mK  
 
El paño ciego del panel SPANS 
A continuación, se muestra la sección del panel ciego sometida al análisis 
térmico. Tras importar dicha sección al programa THERM 7.426 se 
procede a la determinación de las características de cada elemento 
mediante el dibujo por método de rectángulos y polígonos asignando a 
cada elemento su material y conductividad térmica. 
 
Fig. 55. Sección del panel SPANS 150. Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                     
26 THERM – programa informático dedicado a los estudios de 
comportamiento térmico de los elementos.  
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Fig. 56. Sección del panel SPANS 150. Preparación para el análisis. Fuente: 
Elaboración propia. 
Una vez dibujados los rectángulos y polígonos y asignadas las 
características térmicas de cada elemento, se procede a la generación de 
las condiciones del contorno indicando las características del ambiente 
interior y exterior junto con la indicación de la transmitancia térmica 
superficial del cerramiento en contacto con el aire exterior (el programa 
admite la medida de W/m2K) según el Código Técnico de la Edificación, 
DA DB-HE/1, Tabla 1.  
 
Fig. 57. Extracto del Código Técnico de Edificación. Determinación de 
resistencias térmicas superficiales. Fuente: Código Técnico de Edificación, 
2014. 
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Fig. 58. Asignación de las características del aire interior en programa THERM. 
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Fig. 59. Asignación de las características del aire exterior en programa THERM. 
A continuación, se procede a realizar el cálculo térmico por el medio de 
programa y obtención de los resultados de simulación: 
En ésta simulación el programa nos muestra las líneas de isotermas a lo 
largo de la sección indicando las temperaturas de cada una. Mayor 
concentración de las isotermas indica las zonas de mayor estrés térmico 
aunque en este caso concreto no existen las concentraciones extremas. 
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Así mismo, podemos observar el comportamiento de las isotermas con la 
presencia de los termoperfiles SPANS con termoranuras. Las isotermas 
siguen el recorrido a través de las dichas ranuras.  
Las temperaturas máxima y mínima en la sección corrsponden a los 
19.4ºC en la superficie interior y 0.19ºC en la superficie interior. Por lo 
tanto, el salto térmico dentro de la sección corresponde a 19.21ºC. 
 
Fig. 60. Visualización de Isotermas dentro de la sección del panel con las 
condiciones asignadas. Fuente: Elaboración propia. 
El programa THERM 7.4 permite realizar un 
analisis completo de la sección. La siguiente 
simulación corresponde a los vectores de flujo 
térmico que indican una cantidad y dirección del flujo térmico dentro de la 
sección de analisis. La longitud de los vectores representa a la cantidad 
de calor que atraviesa un elemento finito. Cabe destacar que la 
concentración de los ventores de flujo de calor no, obligatoriamente, 
indican la presencia de un puente térmico sino el camino de mayor flujo. 
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Fig. 61. Visualización de las líneas de flujo de calor. Fuente: elaboración propia. 
Así, podemos observar que la mayor concentración del flujo de calor 
correponde a la jona del vastidor metálico formado por termoperfiles. Sin 
embargo, la presencia de los termoperfiles no perjudica a las 
caracterícticas térmicas del cerramiento.  
La siguiente simulación corresponde a un análisis de rayos infrarrojos con 
escala de colores, lo que permite visualizar el gradiente de temperatura 
dentro de la sección del panel. Cada temperatura se representa con 
diferentes colores según la leyenda de colores representada a 
continuación. 
Fig. 62. Flujo térmico a través del termoperfil SPANS dentro de la estructura del 
cerramiento. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 63. Gradiente térmico de rayos infrarrojos de la sección del panel SPANS 
con una leyenda de colores. Fuente: Elaboración propia. 
Por último, el programa ofrece los resultados de la magnitud del flujo de 
calor según la escala de colores representada a continuación. Dicha 
simulación permite visualizar las zonas de mayor flujo dentro del panel y 
darse cuente de los elementos que reciben la mayor carga del flujo. 
 
 
Fig. 64. Magnitud del flujo térmico dentro de la sección del panel SPANS con 
una leyenda de colores. Fuente: Elaboración propia. 
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Panel de esquina SPANS 
Uno de los puntos más conflictivos en la 
construcción de la obra nueva que, a su 
vez, causa problemas graves en cuanto a 
la salubridad del interior de una vivienda 
y falta de aislamiento térmico originando 
puente térmico – son las esquinas. 
Un puente térmico originado en la 
esquina de un cerramiento es bastante 
habitual en las viviendas y da lugar a una 
aparición de las condensaciones. Por lo 
tanto, las esquinas requieren un especial 
cuidado, porque es la zona donde 
aumenta el flujo de calor y, por lo tanto, la 
temperatura de la superficie en una 
esquina se disminuye con respecto al 
resto de cerramiento. Con estas 
condiciones, lo más probable es que 
aparezcan las condensaciones en el 
interior. Incluso, si no se produjera 
condensación, un punto frío puede 
desarrollar moho si la humedad relativa en ese punto es cercana a 80%. 
Habitualmente, dichas condensaciones son derivadas de una ejecución 
“in situ” no adecuada y a la discontinuidad del aislamiento térmico en 
zonas de las esquinas.  
Así se manifiesta un puente térmico en una simulación del análisis térmico 
de una esquina: 
 
Fig. 65. Efectos de una 
condensación en zona de un puente 
térmico. Fuente: Guía del estándar 
passivhaus. Fenercom. 2011 
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Fig. 66. Valores de flujo de calor en la zona de esquina de un cerramiento 
tradicional. Fuente: Guía del estándar passivhaus. Fenercom. 2011 
A continuación, se demostrará una simulación del análisis térmico de un 
panel SPANS de la esquina en su sección horizontal, manteniendo los 
mismos valores paramétricos que en la simulación anterior (caso de 
tramo recto del cerramiento formado por los paneles SPANS). 
Para esta simulación se ha utilizado el panel especial en forma de esquina 
que tiene una misión de cerrar el contorno térmico formado por los 
paneles. 
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Fig. 67. Panel de esquina SPANS con elemento arquitectónico (cornisa). 
Fuente: Elaboración propia. 
Los datos obtenidos se pueden comparar con una simulación de un 
cerramiento tradicional con aislamiento mejorado teniendo en cuenta su 
menor salto térmico de la simulación (6.5ºC exterior y 20ºC interior.) En 
esta comparación se podrá observar que la temperatura en la superficie 
interior de una solución tradicional llega a ser de 17,1ºC lo que indica que 
existe una diferencia importante de casi 3 grados entre la temperatura del 
cerramiento y temperatura interior de la vivienda. 
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Fig. 68. Simulación térmica del panel de esquina SPANS con las visualizaciones 
de isotermas y gradiente térmico. Fuente: Elaboración propia. 
Conclusiones de la simulación  
Esta simulación afirma lo escrito anteriormente sobre el aumento del 
recorrido de un flujo a través de los termoperfiles SPANS. 
1. La primera simulación ha demostrado que la temperatura en la 
superficie exterior del cerramiento (tramo recto) se conserva 
superior a 0ºC, lo que significa la ausencia de unas 
condensaciones superficiales y, por lo tanto, se evita un problema 
bastante extendido en los edificios – manchas sobre la superficie 
de fachada originadas por acumulación del polvo y particulas 
contenidos en el aire. Al evitar las condensaciones, las fachadas 
no acumularán dichas particulas por medio de agua. 
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2. La simulación no indica la presencia de los puentes térmicos en 
la estructura del panel. 
3. El panel de esquina no presenta puentes térmicos y mejora las 
soluciones actuales en la construcción de cerramientos 
permitiendo aguantar meyores saltos térmicos que una solución 
tradicional. 
4. Eficiencia de la solución SPANS para los cerramientos permetirá 
equipar un edificio con un sistema pasivo de conservación de la 
energía (calor). 
 
2.9.4. Sistema integrado de anclaje regulable 
Los paneles de cerramiento SPANS™ llevan en su interior un sistema de 
los anclajes móviles llamado NOK v04 que se diferencia de los sistemas 
conocidos por su gran flexibilidad frente a cualquier tipo de desperfecto 
del forjado sobre el cual se instala el cerramiento formado por los paneles 
SPANS™. Dicho sistema se compone de dos elementos que se 
interactúan entre sí. El primero, en forma de gancho, se ve integrado en 
el propio cuerpo del panel y se posiciona en las zonas de extremos 
superiores del mismo. Estos elementos poseen mecanismo de 
movimiento por rosca y permiten ajustar cada lateral (cada lado) del panel 
en sentido vertical con mayor facilidad y suavidad.  
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Fig. 69. Panel de cerramiento SPANS™. Gancho móvil. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los “ganchos” son destinados para transmitir la carga de cada panel 
sobre el forjado mediante un segundo componente del sistema NOK v04. 
Este elemento de apoyo representa a un elemento plano metálico en 
forma de placa con ranuras de regulación que se ancla al propio forjado 
y permite corregir los errores y desplomes de los forjados en el plano 
horizontal. 
Sobre este elemento plano del sistema se cuelga el panel por el medio 
de los “ganchos”.  
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Fig. 71. Sistema de anclaje NOK v04 con indicación de direcciones de ajustes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fig. 70. Imagen del sistema de 
anclaje NOK v04 puesto en obra. 
Fuente: Simplex Grpup. 
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El sistema NOK v04 permite fácil ajuste en tres dimensiones sin 
necesidad de la maquinaria pesada y garantizan la mayor precisión de 
montaje. De esta manera se consigue corregir los errores e 
imperfecciones derivados de la ejecución de la estructura portante y 
garantizar una superficie plana de la fachada con la independencia de los 
posibles desplomes de los forjados.  De esta manera, el cerramiento 
formado por los paneles SPANS se queda perfectamente nivelado y 
alineado. 
En cuanto a niveles de seguridad y resistencia, el sistema de anclaje NOK 
v04 es capaz de absorber cualquier tipo de las acciones interiores y 
exteriores y dotado de 355 Mpa. Esto permite aguantar el peso propio de 
cada panel y las acciones de viento a la altura de 100 metros y cualquier 
acción de uso en el interior del edificio. 
 
2.9.5. Aislamiento acústico  
En los últimos años se ha subido el nivel de contaminación acústica en 
nuestras ciudades haciéndolos más ruidosas. Esta contaminación 
Fig. 72. Esquema de instalación del panel sobre el anclaje de apoyo NOK v04. 
Fuente: Elaboración propia. 
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acústica proviene desde los diversos orígenes (como se muestra en la 
imagen abajo) y puede causar muchos efectos nocivos para personas y 
por lo tanto nosotros deseamos y exigimos el confort acústico en nuestros 
hogares, oficinas, etc.   
 
Fig. 73. Origenes de la contaminación acústica. Fuente: Manual de aislamiento 
acústico. www.composan.com (14.04.2016) 
Habitualmente, nos podemos encontrar con los problemas más 
frecuentes de aislamiento acústico en las fachadas que son: 
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 Ruido exterior transmitido a través de cerramientos y particiones 
de edificios  
 Falta de sellado de las juntas y huecos 
 Falta de tratamiento adecuado de las ventanas y persianas. 
Presencia de las persianas tipo “monoblock” enrollables 
perjudican tanto aislamiento acústico como aislamiento térmico 
de los edificios. 
 Ruido aéreo originado en las rejillas de ventilación. Al igual que 
en el caso de las persianas enrollables. Las rejillas de ventilación 
en el cuerpo de cerramiento perjudican, de forma aún más grave, 
el aislamiento tanto acústico como térmico.  
Haciendo la referencia al Código Técnico de Edificación, y más 
concretamente a su apartado HR sobre protección contra ruido, cabe 
destacar los niveles de aislamiento acústico D2m,nT,Atr que deben cumplir 
los cerramientos de edificios dependiendo del índice de ruido día Ld. Los 
valores del índice de ruido se pueden consultar en los mapas estratégicos 
de ruido (mapa con referencia al aeropuerto de Valencia se adjunta en el 
Anexo). A continuación, se muestra la tabla 2.1. del Código Técnico de 
Edificación, DB-HR: 
Tabla 9. Valores de aislamiento a ruido aereo entre un recinto protegido y el 
exterior, en función del índice de ruido día, Ld. Fuente: Código Técnico de la 
Edificación (Tabla 2.1.) DB-HR. 
Ld (dBA) Uso del edificio 
Residencial y hospitalario Cultural, sanitario, 
docente y 
administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Ld  < 60 30 30 30 30 
60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 
65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 
70 < Ld ≤75 42 37 42 37 
Ld > 75 47 42 47 42 
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Sin duda, el método más efectivo para aislar las estancias interiores del 
ruido exterior es la construcción de una envolvente “flotante” del edificio 
que esté totalmente aislada de los elementos que sustentan la 
construcción. Así se consigue combatir tanto ruido aéreo que viene desde 
el exterior como ruido de impacto y vibraciones. Las soluciones 
tradicionales no son capaces cumplir este método porque la mayoría de 
ellas necesitan un plano de apoyo firme en cada nivel de edificación 
(forjado). Esto ocurre con las soluciones a base de ladrillo cerámico o 
bloque de hormigón. En cambio, la solución de muro cortina parece ser 
una solución “flotante” pero su tipo de anclaje y la superficie de contacto 
con la estructura no le permite gozar de las características efectivas de 
aislamiento acústico. 
La solución SPANS para los cerramientos de edificios se destaca entre 
otras soluciones existentes por ser una envolvente totalmente flotante y 
tener muy poca superficie de contacto con la estructura portante del 
edificio. Esta superficie de contacto se reduce hasta dos ganchos por 
panel de 8 mm de espesor y el contacto entre panel y forjado se realiza 
con un material termoacústico, como por ejemplo lana mineral de roca 
basáltica, para evitar libre transmisión de ruidos, vibraciones y flujos de 
calor entre diferentes niveles.  Es un sistema que protege el interior de la 
contaminación acústica independientemente de la ubicación del edificio 
(zona urbana, interurbana, vías de circulación, etc.). 
 
Como bien sabemos, el propio cerramiento, por ser un elemento sólido, 
puede transmitir las vibraciones como una consecuencia de un golpe o 
impacto directo sobre el mismo. Es debido a que la energía cinética se 
convierte a una energía vibratoria y se transmite por los elementos sólidos 
hasta que la energía se disipe con el tiempo. Para que los cerramientos 
de nuestros edificios nos puedan servir tal como deben, la transmisión de 
las vibraciones debe ser cortada en un momento o, mejor dicho, en una 
zona determinada para que los impactos originados en un nivel no tengan 
capacidad de molestar a los habitantes de los niveles vecinos.  
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La unión horizontal entre dos paneles consecutivos evita una libre 
transmisión de vibración por impacto del panel inferior al superior gracias 
al uso de la banda elástica pre-comprimida que cumple función de relleno 







Fig. 74. Fragmento de cerramiento industrializado formado por los paneles SPANS™ 
y su conexión con los forjados. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 75. Detalle de la junta horizontal capaz de absorber vibraciones 
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2.9.6. Estudio de aparición de las condensaciones 
“Nuestros hogares merecen ser salubres.” 27 
 
Cuando un cerramiento se queda, por su composición, impermeable al 
paso de vapor de agua se producen las condensaciones del agua 
existente en el ambiente interior de la vivienda. Estas condensaciones, 
habitualmente, se manifiestan en forma de vaho en cristales hongos, 
manchas negras de moho en las paredes y agua proveniente de la 
condensación, así como olor a humedad. 
Las actuaciones para prevenir los efectos nocivos para salud debidos a 
las condensaciones consisten en el empleo de los sistemas adecuados 
de cerramientos que sean capaces de proporcionar la mejor 
transpirabilidad posible de una vivienda y utilización de los sistemas de 
ventilación mecánica adecuados para un espacio residencial que requiere 
un alto nivel de salubridad. 
Los paneles SPANS posee una característica que les destaca del resto 
de las soluciones y es una transpirabilidad necesaria para una vivienda o 
un edificio de altos requisitos de salubridad como, por ejemplo, 
hospitales, residencias para mayores, etc. Los paneles SPANS están 
dotados de un coeficiente de resistencia al paso de vapor de agua de 0,09 
– 0,11 (m2• h • Pa/mg).  
                                                     
27 Opinión personal del autor 
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El empleo de los sistemas SPANS es un camino a una construcción de 
espacios salubres y confortables para sus habitantes. 
Para realizar la comprobación de las condensaciones se utiliza el 
programa eCondensa 2.0 y se comprueban dos zonas. La primera – el 
cuerpo en la zona media del panel y la segunda corresponde al perfil de 
armazón. Analizando la primera zona del cuerpo del panel, con previo 
ajuste de los datos climáticos correspondientes a la zona de Valencia, 






































8 0.56 4 0.143 7 
TOTALES 26  4.401 0.227 
*La comprobación se realiza a basa de panel con espesor total de 0.26 
m. 
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Como podemos ver, el valor de transmitancia térmica de la composición 
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Fig. 76.Grafica de presión de vapor frente a presión de saturación en el mes de 
enero. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fig. 77. Grafica de presión de vapor frente a presión de saturación en el mes de 
julio. Fuente: Elaboración propia. 
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Para hacer una comprobación de las condensaciones en la zona de los 
perfiles térmicos se analizar la estructura de termoperfil teniendo en 
cuenta a las termoranuras del mismo. Como el aislamiento térmico del 
panel se introduce dentro de las ventanas unilaterales de los perfiles, se 
considerará como varias capas de acero – lana roca como se puede ver 
en la siguiente imagen: 
 
Fig. 78. Vista de termoperfil con sus ranuras unilaterales rellenas con 
aislamiento térmico. Fuente: Elaboración propia. 
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15.5  1.164 0.859 
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Fig. 79. Grafica de presión de vapor frente a presión de saturación en el mes de 
enero. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fig. 80. Grafica de presión de vapor frente a presión de saturación en el mes de 
julio. Fuente: Elaboración propia. 
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15.5  0.777 1.287 
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Fig. 81. Grafica de presión de vapor frente a presión de saturación en el mes de 
enero. Fuente: Elaboración propia. 
 
Fig. 82. Ilustración 81. Grafica de presión de vapor frente a presión de 
saturación en el mes de julio. Fuente: Elaboración propia. 
Conclusiones 
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Tras realizar la comprobación de la aparición de las condensaciones 
podemos concluir que en ninguna zona del panel no aparecen las 
condensaciones durante todo el año. Esto indica que el cerramiento 
formado por los paneles SPANS™ corresponde a las exigencias de 
salubridad por excluir la posibilidad de aparición de microrganismos y 
mohos en las viviendas. 
 
2.9.7. Alto nivel de preparación – Acabados, carpintería, 
accesorios. 
Un aspecto diferenciador de los paneles industrializados SPANS™ 
consiste en su alto nivel de preparación que supera a cualquier solución 
presente en el mercado. Así, siguiendo la filosofía de grupo Simplex, los 
paneles de cerramiento SPANS ofrecen llevar los paneles desde taller a 
la obra preparados para su final instalación evitando los trabajos 
adicionales relacionados con la instalación de la carpintería, acabados 
exteriores e instalación de los accesorios.  
El armazón de los paneles se adapta a cada tipo de carpintería de forma 
individual permitiendo utilizar cualquieras dimensiones y formas sin atar 
las manos a los arquitectos por estandarización de los paneles, huecos 
etc. La instalación de las ventanas, puertas balconeras, logias y demás 
se realiza en condiciones del taller lo que garantiza una precisión y 
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Acabados exteriores 
La tecnología prevé dos tipos más habituales del 
acabado. Se trata de la solución monocapa, la 
más reconocida en España, y la solución de 
fachada ventilada con cualquier tipo de material 
de acabado o la imitación. 
Para realización del acabado monocapa se 
utiliza el termoenfoscado certificado de altas 
prestaciones termotécnicas. La aplicación de 
termoenfosacdo se realiza en condiciones de la 
fábrica, lo que garantiza alta calidad de 
ejecución. Para mejorar la adherencia, la capa 
de termoenfoscado se aplica sobre una malla 
metálica con alta resistencia a corrosión 
incorporada al armazón del panel.  
Las fachadas 
formadas por los paneles SPANS™ con 
acabado monocapa de termoenfoscado no 
necesitan un continuo mantenimiento ya 
que no se decoloran con el tiempo bajo la 
radiación solar.   
La solución de monocapa con aplicación de 
termoenfoscado mejora las características 
termotécnicas de la envolvente, aumenta 
permeabilidad al vapor de agua y proporciona 
una apariencia habitual. 
 
Fig. 83. Panel SPANS 
con acabado a base de 
monocapa). Fuente: 
Elaboración propia. 
Fig. 84. Aplicación del monocapa sobre la 
cara exterior de un panel en plano horizontal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 85. Paneles SPANS en sus varias configuraciones (Carpintería de entrada / 
salida, ventana, esquina). Fuente: Elaboración propia. 
En caso de la fachada ventilada cabe destacar otra ventaja de utilización 
de la tecnología - una fachada formada por los paneles SPANS™ elimina 
la necesidad de su posterior nivelación para la instalación del acabado 
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mediante un sistema de fachada ventilada. La subestructura de la 
fachada ventilada se basa en los perfiles metálicos tipo “sombrero”28 que 
cumplen la función de soporte para el material de acabado. Para 
soluciones con casetas metálicas se utiliza perfil con ganchos integrados. 
   
                                                     
28 Nombre interno de un tipo de perfil utilizado en el sistema de 
subestructura metálica propia para recibir el acabado de la fachada 
ventilada.  
Fig. 86. Visualización 3D del panel con capa de aislamiento térmico adicional 
y sistema de fachada ventilada. Fuente: Elaboración propia. 
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Otra de las ventajas esenciales de los 
paneles industrializados SPANS 
consiste en su alto grado de la 
integridad de la solución en cuando a los 
componentes que forman un 
cerramiento acabado.  
Así, los paneles SPANS se realizan en 
condiciones de la fábrica con la 
carpintería y acristalamiento de los 
huecos según el proyecto 
arquitectónico. Las soluciones se 
realizan a medida de cada idea 
arquitectónica.   El proceso innovador 
de fabricación de la perfilería que forma 
el armazón permite utilizar cualquier tipo 
Fig. 87. Visualización 3D del sistema de fachada ventilada a base de cassets metálicos 
con un sistema de anclaje patentado por Simplex Group. Fuente: Simplex Group. 
Fig. 88. Carpintería de herrajes 
mecatrónicos ocultos “Schüco 
TipTronic SimplySmart”. Fuente: 
https://www.schueco.com 
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de carpintería, incluso los más novedosos como, por ejemplo, el de los 
marcos y herrajes ocultos.  
Las jambas, dinteles y alfeizares de los huecos, al igual que el resto de 
perfiles, se preparan por el medio de plegado de la chapa metálica y no 
por el extrusionado. Como el resultado, se obtiene un hueco 
perfectamente preparado para carpintería elegida con la precisión 
industrial de conexión e instalación.   
 
 
Fig. 89. Ejemplos de configuraciones de carpintería proyectadas para diferentes 
obras. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 90. Sección vertical del cerramiento formado por los paneles SPANS. 
Configuración "Norte" . Fuente: Elaboración propia. 
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2.9.9. Juntas horizontales 
Las uniones horizontales se resuelven por 
medio de la unión machihembrada formada 
por la propia estructura de los paneles. Para 
el mejor asentamiento y estanqueidad 
necesaria entre los dos paneles consecutivos 
se colocan unos burletes de poliuretano 
suave resistentes al agua y con impregnación 
de dispersión acrílica para las juntas de 
unión. 
Características del burlete: 
 Ancho 50 mm; espesor 15 mm 
 Impermeabilidad al agua >= 600 Pa DIN EN 12114 
DIN 18542:2009-07 
 Grupo 1 Deutsches Institut für Bautechnik numero de aprobación 
Z-56.212-3514,  
 Comportamiento al fuego (DIN 4102, Part 1) B1 
 Cumple con los requisitos de impermeabilidad al agua y al aire de 
acuerdo con la norma DIN EN 12207, Clase 3 sobrepasada 
Las uniones horizontales se ven protegidos adicionalmente por la propia 
estructura del acabado (encofrado perdido realizado para soluciones de 
monocapa o la estructura de fachada ventilada). 
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Fig. 91. Detalle constructivo de la junta machihembrada entre dos paneles 
adyacentes. Fuente: Elaboración propia. 
2.9.10. Juntas verticales 
Las juntas verticales se resuelven desde 
el interior del edificio puesto que en el 
exterior la junta se queda cerrada por la 
propia estructura del panel. El sellado de 
la junta se realiza con unos cordones de 
sellado hueco de espuma de polietileno 
con el diámetro 50mm y espesor de pared 
15 mm. El sellado se realiza en todo el 
espesor de panel. La colocación de los 
cordones se realiza con aplicación 
adicional de espuma de poliuretano para facilitar la fijación de cordones 
en el sitio. 
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Características del cordón de sellado vertical:  
 Estructura de células: células cerradas de espuma de polietileno 
 Absorción de agua: <0.5 Vol. % - DIN 53495 
 Estabilidad térmica: -40ºC hasta +100ºC 
 Clase de materiales de construcción: B1 (difícilmente 
inflamables) – DIN 4102 
 
Fig. 92. Detalle constructivo de la junta vertical entre dos paneles adyacentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 93. Visualización 3D de la unión vertical entre los paneles SPANS y sistema 
de anclaje NOK v04. Fuente: Elaboración propia. 
 
2.9.11. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE  
En los aspectos de manipulación y transporte, los paneles presentan 
otras de sus ventajas y son la ligereza y capacidad autoportante de los 
mismos.  La manipulación de los paneles se realiza a través de los pernos 
de ojo enroscados en el cuerpo del panel. Las zonas de colocación de los 
pernos son determinadas por el diseño y buenas prácticas de uso. Así 
cada panel dispone de 6 puntos de colocación de los pernos de 
manipulación en los laterales del mismo, y 2 en la parte inferior sobre la 
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cara interior del panel, que sirven para un acercamiento y 
posicionamiento del panel en la obra. 
Las zonas de posición de los pernos de ojo de manipulación se ven 
reforzadas por el interior del armazón con una pletina de 6mm de espesor 
que lleva incorporada una rosca para el perno. 
 
Fig. 94. Demostración del perno de ojo enroscado en el lateral reforzado del 
panel. Fuente: Elaboración propia. 
Como se ha reflejado anteriormente, en cuanto los paneles son 
preparados para su transporte a la obra, se confecciona un sistema de 
transporte de los mismos que comprende dos cuadros metálicos que se 
unen con los paneles a través de los agujeros enroscados mencionados 
anteriormente. Dicho sistema es llamado “BOX” y, generalmente, se 
compone de 5 – 7 paneles por BOX. Los cuadros metálicos responden 
también por el mantenimiento de la separación entre los paneles que, en 
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la mayoría de los casos, se fija a 10 mm entre los elementos más 
salientes de los paneles próximos.  
 
Fig. 95. Visualización 3D de los "Boxes" de trasporte compuestos por dos 
marcos metálicos con sistema de posicionamiento de paneles. Fuente: 
Elaboración propia. 
El sistema de transporte se manipula a través de los cuadros y se colocan 
en el camión. A diferencia de los paneles prefabricados de hormigón, un 
camión con la plataforma rebajada puede transportar hasta 500 m2 del 
cerramiento de proyecto con un solo viaje – una característica 
inalcanzable para las soluciones de hormigón prefabricado. 
La manipulación en la obra no requiere unos medios especiales. Para la 
instalación de los paneles SPANS se puede aprovechar la grúa torre 
instalada en la obra, una grúa móvil, una mini grúa móvil instalada sobre 
el último forjado. El peso reducido de los paneles permite elegir entre los 
medios más adecuados y rentables para una obra. 
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Capítulo 4. Análisis de las 
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FORTALEZAS DE SISTEMA 
 
 NUEVA TECNOLOGÍA CON GRANDES VENTAJAS 
DIFERENCIALES. 
Se trata de una nueva tecnología que se basa en la experiencia 
de muchos años de construcción para introducir mejoras y 
optimizar los procesos en el sector.  
 EL PRODUCTO TOTALMENTE ENSAYADO. 
El producto ha sido aplicado en la construcción en condiciones 
climáticas agresivas de Rusia y demostró su eficacia superando 
a las expectativas. Así mismo, de forma natural, una construcción 
formada por paneles SPANS ha demostrado su estabilidad frente 
a los impactos inesperados como acciones sísmicas / las olas 
explosivas (Bólido de Chelyabinsk, 2013) 
 PROPIA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO INCLUYENDO LOS 
TRABAJOS DE ACABADOS, CARPINTERÍA E 
INSTALACIONES. 
El producto se fabrica en su totalidad en la propia factoría que 
dispone de toda la maquinaria necesaria para su integra 
producción. Así mismo, se evitan subcontrataciones numerosas 
e innecesarias para ejecución de cerramientos completos. La 
fábrica SPANS se ocupa de la totalidad de la composición de un 
cerramiento. 
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 PRODUCTO Y PROCESOS PATENTADOS. 
Tanto el producto como el proceso de su montaje en obra son 
dos aspectos patentados que tienen su propio procedimiento y 
técnicas diferenciadores. 
 CALIDAD DEL PRODUCTO SUPERA CUALQUIER SOLUCIÓN 
CONVENCIONAL. 
Al tratarse de la fabricación de los paneles en condiciones de una 
factoría, la calidad de producto se incrementa considerablemente 
en comparación con cualquier metodología de construcción in 
situ dando lugar a una precisión industrial, calidad y sus controles 
incomparables con soluciones convencionales. 
  RAPIDEZ DE EJECUCIÓN.  
Con una simple instalación de los paneles en la obra se consigue 
sustituir varios procesos constructivos relacionados con los 
cerramientos de edificios. Así, albañilería, colocación de 
aislamiento, aplicación de mortero, puntos singulares, 
impermeabilización, trasdosado, maestreado de cara interior (en 
su caso) y otros se sustituyen por un montaje del panel y su 
regularización en 3 dimensiones. 
 AHORRO PROPORCIONADO POR LA SOLUCIÓN INTEGRAL 
Y PESO REDUCIDO. 
Cuantas más tareas trasladamos a la factoría, tanto menos 
trabajo tendremos hacer en obra. Por lo tanto, se reduce la 
plantilla necesaria para ejecución de los cerramientos, se reduce 
la especialidad de mano de obra a los especialistas de trabajos 
en altura eliminando una necesidad de disponer de mayor 
número de especialistas en la obra lo que encarece los procesos 
y hace una organización de obra más complicada. Al reducir las 
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necesidades relacionadas con la construcción – reducimos el 
coste de la construcción.  
Por otro lado, el peso del producto nos condiciona el transporte y 
manipulación. Los paneles SPANS ofrecen un peso reducido, lo 
que permite traer más m2 de cerramiento a la obra con un solo 
viaje (hasta 500 m2) sin necesidad de contratar un vehiculo 
especial ni pedir los permisos especiales.   
 SIN NECESIDAD DE MANO DE OBRA CUALIFICADA EN 
FASE DE MONTAJE DE PANELES EN OBRA. 
Los paneles se fabrican de tal manera, que facilita el montaje de 
los mismos in situ permitiendo que cualquier mano de obra pueda 
instalar los paneles sin necesidad de poseer los conocimientos 
profundos en materia.  
 ALTOS ÍNDICES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PASIVA DEL 
PRODUCTO. 
Los paneles SPANS se han creado para ser al día con el 
desarrollo y las necesidades del entorno. Por lo tanto, la 
tecnología SPANS cuida especialmente los aspectos de 
eficiencia energética comprobando las simulaciones en cada 
obra con el fin garantizar la conservación de la energía interior 
(calor/frío) en las viviendas y capacidades de mantenimiento de 
dicha energía (temperatura) dentro de los límites del espacio 
interior durante un largo periodo sin necesidad de arranque de los 
equipos domésticos. 
 MEJORES CONDICIONES PARA TRABAJADORES. 
Trabajando con la tecnología SPANS, los trabajadores obtienen 
mejores condiciones de trabajo puesto que no están dispuestos 
a un continuo peligro para su integridad. Así el personal de la 
factoría evita los trabajos en condiciones climáticas agresivas y 
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exposiciones al peligro, y el personal a pie de obra, una vez 
cerrado el contorno térmico de la planta, continúe trabajando 
dentro de este contorno sin necesidades de realizar los trabajos 
sobre la superficie exterior de los cerramientos. 
 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL FAVORABLE.  
Al trasladar los trabajos a la factoría se consigue minimizar 
contaminación a pie de obra y en su alrededor.   
 PRECISIÓN TÉCNICA Y ORGANIZATIVA. 
La fabricación de los paneles tiene una precisión predeterminada 
por la maquinaria de 0.01 mm. Los paneles fabricados con una 
precisión que a su vez forman un contorno térmico preciso 
facilitan una fácil instalación de los paneles con el resultado final 
planificado.  
 MINIMINIZA LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Durante la fabricación de los paneles, se optimiza el 
aprovechamiento de todo el material entrante sin generación de 
los residuos. Así mismo, los paneles SPANS son totalmente 
reutilizables. 
 INDEPENDENCIA DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LA 
OBRA.  
Los paneles pueden suministrarse a cualquier obra sin 
importancia de su posición geográfica. El peso reducido de los 
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 ESTUDIO INICIAL DE PROYECTO HASTA EL ÚLTIMO 
DETALLE. 
Para proceder a la fabricación de los paneles, previamente se 
realiza un modelo virtual de la envolvente térmica formada por los 
paneles con una precisión milimétrica. Debe preverse cualquier 
detalle y funcionamiento de la envolvente en un conjunto. Así de 
un modelo virtual 100% definido, se procede a la fabricación de 
los paneles. Continuamente se utilizan programas basados en las 
tecnologías BIM, CAD/CAM y CAE.  
 SOLUCIÓN A MEDIDA. 
SPANS cambia la visión de los profesionales. Los arquitectos ya 
no deben acoplarse a los catálogos de los fabricantes sino el 
fabricante se acopla a la idea arquitectónica ofreciendo una 
solución 100% a medida satisfaciendo las necesidades 
determinadas del proyecto.  
 RESULTADOS CONTROLADOS. 
EL modelo virtual definido en combinación con tecnología de 
construcción SPANS permite determinar costes y tiempos de 
ejecución antes de proceder a la obra en sí. Así mismo, el avance 
tecnológico permite garantizar el cumplimiento de los plazos y del 
presupuesto con cierta tolerancia.  
 ADAPTACIÓN A CUALQUIER ESTRUCTURA PORTANTE 
DEL EDIFICIO. 
Los paneles SPANS y su sistema de anclajes son totalmente 
adaptables a cualquier estructura portante habitual. Así la 
tecnología se combina con las estructuras de hormigón, 
metálicas, de madera, etc.  
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 CONTROL CONTINUO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 
PANELES EN OBRA. 
Tecnología SPANS se controla en todas etapas de desarrollo del 
proyecto, empezando por los controles internos de fabricación, 
acabando con seguimiento de cada panel y comprobaciones de 
posicionamiento. 
 MAYOR RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO. 
SPANS permite rentabilizar un proyecto de edificación 
disminuyendo el coste de la construcción y eliminando mayor 
parte de los costes indirectos. Con aumento de velocidad de 
ejecución de los cerramientos se consigue más rápido vender el 
edificio. 
 
DEBILIDADES DE SISTEMA 
 
 PARA EL MERCADO Y SECTOR EN ESPAÑA, SE NOS 
TRATA COMO NUEVOS Y DESCONOCIDOS. 
En España sigue presente una desconfianza a lo nuevo y una 
visión bastante conservadora. La actuación necesaria sería una 
demostración de obras realizadas para una generación de 
confianza en la sociedad. Así mismo, una formación de circulo de 
innovadores dará lugar a una fuerza que avanzará el sector de 
construcción. 
 SE REQUIERE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
FABRICACIÓN DE LOS PANELES. 
Para fabricación de los paneles se requiere un personal 
cualificado y formado en materia de cada fase de la fabricación 
del producto con el fin de garantizar la calidad y desarrollo de la 
producción SPANS.  
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 PARA EMPEZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS, 
LA FASE DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DEBE ESTAR 
ACABADA. 
Para garantizar correcta instalación de paneles y evitar 
interferencia con otras fases de ejecución del edificio, así como 
cuidar los acabados de los paneles, se requiere que la estructura 
portante de edificio esté terminada, especialmente si se trata de 
las estructuras de hormigón armado. 
 SE NECESITA UN CONTROL CONTINUO SOBRE 
FABRICACIÓN Y MONTAJE. 
Cada tipo de panel tiene sus componentes exclusivos y su 
posición exclusiva en la envolvente térmica. Por lo tanto, se 
requiere un control continuo con el seguimiento de cada uno de 
los paneles. Es preferible no intercambiar los paneles de 
posición. 
 
AMENAZAS DE SISTEMA 
 
 UNA FUERTE COMPETENCIA CON MEJOR 
POSICIONAMIENTO EN MUNDO EMPRESARIAL. 
SPANS es una tecnología nueva que proviene de Rusia. En 
España existen grandes empresas constructoras con mayor 
influencia sobre el sector. Por tanto, se plantean diferentes 
estrategias de desarrollo dependiendo de cada caso en 
particular. 
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 DESCONFIANZA POR PARTE DE CONSUMIDORES. 
En España sigue presente una desconfianza a los sistemas 
novedosos y existe una visión bastante conservadora. La 
actuación necesaria sería una demostración de obras realizadas 
para una generación de confianza en la sociedad. Así mismo, una 
formación de circulo de innovadores dará lugar a una fuerza que 
avanzará el sector de construcción. 
 EL SECTOR TODAVÍA ARRASTRA DIFICULTADES POR LA 
CRISIS ECONÓMICA. 
La crisis originada tras una burbuja inmobiliaria en 2008 sigue 
presente en España en la actualidad. Esto ocasiona dificultades 
para las empresas españolas expandirse y cultivar un 
crecimiento.  
 VISIÓN INCORRECTA DE LA CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA ENTRE LOS PROFESIONALES DEL 
SECTOR. 
Los arquitectos, entre otros profesionales del sector, están 
acostumbrados trabajar sobre catálogos de los fabricantes y por 
tanto existe un peligro de asimilación por parte de los 
profesionales los paneles SPANS con soluciones prefabricadas 
menos eficaces.  
 EL SECTOR TECNOLÓGICO SE CARACTERIZA POR LA 
APARICIÓN RÁPIDA DE LA COPIA DE BAJA CALIDAD, 
ENTRE OTROS. 
Es inevitable una aparición de las copias y Simplex Group ante 
cualquier situación parecida protege sus invenciones y cuida la 
calidad de sus productos. 
 RÁPIDA EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL MUNDO. 
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OPORTUNIDADES DE SISTEMA 
 
 DISPONEMOS DE CIERTAS VENTAJAS FRENTE A LA 
COMPETENCIA ACTUAL POR LA TECNOLOGÍA QUE 
UTILIZAMOS. 
Actualmente, la competencia no se ha alcanzado este nivel de 
industrialización y optimización para sus sistemas constructivos y 
por tanto la tecnología SPANS posee una exclusividad en el 
sector. 
 SIMPLEX GROUP DISPONE DE LARGA EXPERIENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y SU 
UTILIZACIÓN. 
25 años de experiencia en el sector tecnológico de la 
construcción forma una experiencia importante y unas bases de 
investigación y desarrollo de los sistemas constructivos. Simplex 
Group está en continua mejora de sus productos y una paralela 
investigación para futuras líneas de productos. 
 EL SECTOR NECESITA EVOLUCIONAR Y PROPUESTA SE 
ADAPTA TOTALMENTE AL CAMBIO QUE ÉSTE NECESITA. 
La crisis indica que el sector se queda no actualizado y carece de 
unas reformas que permitirían optimizar procesos y abaratar los 
costes. 
 SOLUCIÓN IDEAL PARA EDIFICIOS DE EXIGENCIAS 
SUPERIORES EN CUANTO A LA SALUBRIDAD. 
Por su transpirabilidad y ausencia de los puentes térmicos (y por 
tanto condensaciones), la solución de cerramiento formado por 
paneles SPANS puede satisfacer e incluso mejorar las 
condiciones de los edificios con altas exigencias de salubridad y 
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edificios de pública concurrencia tales como hospitales, 
residencias de cualquier tipo, edificios administrativos etc. 
 OPORTUNIDAD DE PRESTAR SERVICIO RÁPIDO Y DE ALTA 
CALIDAD PARA LAS EDIFICACIONES DE CARÁCTER 
TEMPORAL (REFUGIOS, ETC.). 
El problema de ausencia de las tecnologías y existencia de los 
edificios temporales se ha manifestado últimamente en Europa. 
La tecnología SPANS puede satisfacer las necesidades 
emergentes tales como edificaciones de refugio u otros de 
carácter temporal. 
 SOLUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN TANTO EN LOS PAÍSES 
EMERGENTES COMO EN LOS MÁS DESARROLLADOS. 
Dependiendo de las calidades elegidas por el proyecto, los 
paneles SPANS satisfarán la construcción de edificios en 
cualquier país y para cualquier estrato social. Así mismo, la 
utilización de los paneles SPANS no se limita por la edificación 
residencial. Por tanto, existe un amplio “terreno” de aplicación.  
 EXPECTATIVAS DE UN BRUSCO CRECIMIENTO. 
Tras unos años en crisis, los profesionales se dan cuenta de que 
los sistemas deben cambiarse, la construcción carece de una 
optimización y aquellos que sean primeros en implementar las 
nuevas tecnologías en el sector que se ha quedado casi 
artesanal, serán de referencia a nivel nacional e incluso mundial. 
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4.2. Reducción de los plazos de 
construcción 
En la edificación y gestión de un proyecto edificatorio, los plazos de 
ejecución es un aspecto muy importante e incluso determinante en 
algunas obras. Como bien sabemos, cuanto más tarde una obra en 
ejecutarse, mayor será su coste debido al incremento de los costes 
indirectos. Estos costes indirectos se pueden determinar por alquileres de 
casetas de obras, maquinaria, mano de obra empleada, seguridad, 
medios auxiliares, abastecimiento provisional de electricidad, agua, etc.  
En las promociones, el aumento de los plazos de ejecución incrementa el 
coste de proyecto y, por lo tanto, disminuye el beneficio derivado de la 
explotación de la promoción. 
Así, el sistema SPANS™ permite evitar varios aspectos que encarecen 
una obra y aumenta sus plazos de la ejecución eliminando necesidad de 
utilización de los andamios y proporcionando una solución completa sin 
necesidades de trabajos adicionales a pie de obra. El rendimiento del 
montaje de los paneles SPANS™ se puede comparar con un montaje de 
los paneles de GRC sin tener en cuenta los trabajos adicionales llegando 
a dar un resultado de varios minutos.  
 
4.3. Aspecto de seguridad y salud 
aplicable 
No es un secreto que el sector de la construción es un sector en el cual 
se produce mayor número de accidentes con baja e incluso mortales dado 
a la exposición de los trabajadores a unas tareas peligrosas y condiciones 
laborales de alto riesgo. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se 
aumentó el control de prevención de riesgos laborales, lo que ha 
permitido reducir los accidentes mortales de los trabajadores a pie de 
obra. A pesar de las medidas preventivas habituales, el número total de 
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accidentes en sector de construcción sigue superando otros sectores. Por 
lo tanto, aplicación de los sistemas industrializados tales, como paneles 
de cerramiento SPANS, permite influir favorablemente sobre los aspectos 
de seguridad y salud de los trabajadores eliminando las tareas de alto 
riesgo. 
 Analizando los datos del informe anual publicado por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social) nos encontramos con el siguiente gráfico publicado endicho 
informe correspondiente al año 2015: 
 
Fig. 96. Índices de incidencia sectoriales. Fuente: Anuario de Estadísticas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2015. MEYSS. 
 “En el ámbito de la seguridad y salud laboral es habitual valorar la 
repercusión del accidente de trabajo por medio del índice de incidencia. 
Este parámetro relaciona el número de accidentes que se producen en 
un periodo determinado (un año) con la población susceptible de 
padecerlos, expresándose por cada 100.000 trabajadores afiliados con la 
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contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta. 
Este indicador técnicamente se considera sencillo y ajustado para 
cuantificar la siniestralidad laboral.”29 
Podemos observar que, efectivamente, el sector con mayor índice de 
incidencia es el de construcción, y además supera en más de doble la 
media de los índices sectoriales. Por otro lado, también debemos 
destacar una variación positiva en cuanto a los números de accidentes. 
En gráficos siguientes podemos ver esta evolución en el sector en el 
periodo agosto 2015 – julio 2016 respecto a agosto 2014 – julio 2015: 
 
Fig. 97. Variación en % del índice de accidentes de trabajo leves. Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016) 
 
                                                     
29 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT); “Informe 
anual de accidentes de trabajo en España 2015”; Editorial: Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Madrid, 2016. NIPO (en línea): 272-
15-081-4 
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Fig. 98. Variación en % del índice de accidentes de trabajo graves. Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016) 
 
Fig. 99. Variación en % del índice de accidentes de trabajo mortales. Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016) 
Teniendo en cuenta la evolución de la situación de seguridad y salud de 
los trabajadores en construcción y sin olvidarse del ínidice de incidencia 
actual, analizaremos en que situaciones y tareas se produce la mayor 
parte de los accidentes en una obra de edificación. 
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Los estudios demuestran que en el sector de construcción el 37.5 %  de 
los accidentes se producen con trabajadores de las empresas 
subcontratadas, mientras que en el resto de sector este porcentaje se 
asciende a menos de la mitad (15%)30. 
 Así mismo, hablando de las fases de obra donde más accidentes 
mortales se producen en obras de edificación, se destacan Cubiertas 
(15.9%), Acabados (9%) y Estructuras y obras de fábrica (8.0%). En 
cuanto a los cerramientos externos, el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo indica que este porcentaje se asciende a 4% y 
señala una positiva evolución trianual de reducción de mortalidad en 
dicha fase de obra desde el periodo 2008-2011 (6.6%). 
Tabla 10. Distribución porcentual de los accidentes mortales investigados por 
Fase de obra en el periodo 2011-2013, y comparación con el periodo 2008-
2010. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Socia.l
 
                                                     
30 Según el informe de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) correspondiente al 
Análisis de la Mortalidad por Accidente de Trabajo en España durante el 
periodo 2011-2013. 
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Sumando los porcentajes de las fases de obra que en alguna medida 
están relacionados con construcción de cerramientos por los métodos 
convencionales y los paneles SPANS, obtendrémos que podemos influir 
sobre 21.7% de los casos de accidentes mortales en una obra de 
edificación mediante el cambio de metodologias de trabajo y sobre todo 
de la filosofía de la construcción absteniendose de los métodos 
artesanales. 
Así, analizando de forma más profunda a estas tres fases de obra 
podemos destacar los casos de muertes por las siguientes formas: 
 En fase de acabados:  
o Aplastamiento contra un objeto inmóvil (trabajador en 
movimiento),  
o Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación,  
o Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión;  
o Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no 
traumáticas 
 En fase de estructuras y albañilería: 
o Aplastamiento contra un objeto inmóvil (trabajador en 
movimiento),  
o Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación,  
o Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión;  
o Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura, 
sustancias peligrosas 
 En fase de Cerramientos externos: 
o Aplastamiento contra un objeto inmóvil (trabajador en 
movimiento),  
o Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación,  
o Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión;  
 
A cambio, en el sector industrial podemos observar una menor frecuencia 
de los accidentes  debida a los procesos mucho más controlados y 
procedimientos estrictos.  
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El sector industrial tiene menor porcentaje de los casos mortales, salvo 
causas debidas a prevención intrínseca, espacios y superficies de trabajo 
y factores individuales.31 
 
 
Fig. 100. Distribución porcentual de los bloques de causas en el sector industrial 
respecto al resto de los sectores. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 
Por tanto, basandonos en los datos obtenidos podemos afirmar que un 
desarrollo masivo de la industrialización en la edificación (o edificación 
industrializada) implica un menor riesgo para trabajadores y disminuye 
considerablemente la mortalidad en el sector de construcción. 
 
Con la tecnología SPANS de los paneles industrializados para 
construcción de cerramientos se eliminan por completo muchas 
operaciones relacionadas con los cerramientos exteriores impidiendo de 
que se produzca un accidente durante estas operaciones de alto riesgo. 
                                                     
31 Según el informe trianual (2011-2013) mencionado anteriormente, en 
la mayoría de las causas de los accidentes en comparación con el resto 
de sectores. 
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La fabricación de los paneles se realiza en condiciones de factoría y por 
tanto el centro de trabajo es fijo y los trabjadores pueden evitar de forma 
individual una parte de accidentes. 
El personal involucrado en la fabricación de los paneles posee una 
preparación especial para realizar un trabajo de calidad cumpliendo todas 
las normas de seguridad en centro de trabajo. 
 
Un riesgo obvio y evidente es la manipulación e izado de los paneles. 
Aunque un panel SPANS es relativamente ligero en comparación con 
soluciones alternativas, se necesita un continuo control y medidas de 
seguridad adecuados ya que se trata de trabajo de instalación de paneles 
en altura. Para reducir el riesgo de accidente, cada panel tiene previsto 
los elementos de manipulación que permiten manejar la posición del 
panel mediante cuerdas o cables con una facilidad sin excesivo 
acercamiento a los bordes de forjados.   
Durante la instalación de los paneles, como un requisito básico y exigido 
por fabricante es disponer de una línea de vida y correspondientes 
arneses para los operarios además de los EPI´s necesarios para el tipo 
de operación. 
 
Por último se evaluarán los riesgos comparando un sistema de 
construcción de cerramientos convencional y la tecnología de los paneles 
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Tabla 11. Valoración de riesgos laborales con aplicación de los paneles SPANS 
para cerramientos y soluciones de cerramiento convencional. Fuente: 
Elaboración propia. 











Severidad SPANS Convencional 
CAÍDAS DE PERSONAS 
A DISTINTO NIVEL 
2 Alta 3 Alta GRAV
E 
MUY GRAVE 
CAÍDAS DE PERSONAS 
AL MISMO NIVEL 
1 Baja 3 Baja MUY 
LEVE 
MODERADA 
CAÍDAS DE OBJETOS 
POR DESPLOME 








1 Alta LEVE MODERADA 
CAÍDA DE OBJETOS 2 Baja 3 Media LEVE  GRAVE 
PISADAS SOBRE 
OBJETOS 
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Basándonos en el estudio sobre riesgos laborales en la construcción 
realizado podemos afirmar que la aplicación del sistema industrializado 
de paneles SPANS para cerramientos exteriores resulta una opción más 
segura que los sistemas convencionales. El sistema SPANS reduce los 
trabajaso en altura relacionados con una confección de los propios 
cerramientos, realización de las tareas relacionadas con los acabados y 
elementos arquitectónicos, instalación de carpintería, trasladando los 
mismos a pie de factoría, donde los operarios trabajan en el mismo nivel 
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de cota 0 y están sometidos en un continuo control de prevención de 
riesgos. EL cambio del sector de la edificación a favor de una 
construcción industrializada permite rebajar uno de los aspectos más 
preocupantes en el sector – mortalidad y accidentes con baja en una obra. 
Así, los sistemas industrializados aplicados a nuestro sector colaboran en 
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5.1. Conclusiones de trabajo realizado 
Tras realizar el estudio y análisis constructivo del sistema de construcción 
industrializada SPANS™, podemos dar cuenta que el avance tecnológico 
en sector de construcción es capaz de resolver un gran número de los 
problemas con las que nos encontramos a día de hoy y además influir 
favorablemente sobre la economía tanto del sector como de país (por ser 
el sector de la construcción – uno de los principales pilares de la 
economía de la mayoría de los países).  
El sistema SPANS da uno de los primeros pasos para renovar 
completamente los procesos de construcción y cambiar las costumbres 
adecuándolas a los tiempos actuales. Para ello, la construcción 
industrializada debe contar con la involucración de todos los agentes que 
participan en un proceso de obras de construcción empezando por un 
promotor y acabando por un peón. 
La variedad de las soluciones industrializadas que hoy disponemos es de 
tan poca importancia enfrentando a una producción tan ineficiente y el 
bajo ritmo del desarrollo de la industrialización parece ser más motivado 
por la ilusión de mantener el viejo “estatus” de los arquitectos que por la 
verdadera preocupación por la arquitectura. Con el cambio continuo de 
los tiempos las profesiones no se quedan en la sombra y por lo tanto 
debemos encontrar nuevas formas de complicidad de un arquitecto en el 
proceso industrial de edificación.  
Para una correcta industrialización de la edificación es necesario que la 
industria decida hacer inversión en sistemas CAD-CAM a los que el 
arquitecto y técnicos competentes formados debidamente y 
tecnológicamente preparados puedan acceder a desempeñar sus 
funciones en una nueva era de la edificación conservando o creando un 
nuevo concepto arquitectónico.  
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Las nuevas técnicas en la construcción como, por ejemplo, impresión 3D, 
cortadora laser, fresadora CNC32, conformación robotizada de elementos 
metálicos, etc. – evolucionan constantemente y a mayor velocidad que 
antes. Con estas nuevas técnicas la madera, los materiales metálicos, 
polímeros y materiales compuestos son los más adecuados para sistema 
CAD-CAM. 
Una industrialización con desarrollo en esta dirección garantizaría una 
auténtica optimización de los recursos, uso de materiales y en la eficacia 
del montaje. 
El sistema SPANS™, a su vez, intenta con participación de la mayoría de 
los agentes influir sobre la calidad de las obras sin pretender ser una 
solución cara y exclusiva.  
Actualmente, los aspectos de calidad en la construcción adquieren una 
importancia primordial, ya que tras pasar por la burbuja inmobiliaria 
España sufrió un efecto impactante de los defectos en la construcción de 
los edificios y métodos de realización de los procesos. Durante el 
imparable crecimiento del sector inmobiliario, la mayoría de las empresas 
del sector se preocupaban, en mayor parte, por los beneficios que les 
suponía una obra y no por la calidad de sus productos o servicios. Esto 
también fue la consecuencia de un crecimiento tan rápido, que la calidad 
de ejecución se pasó a segundo plano.  
Hoy en día los clientes finales son mucho más exigentes y las nuevas 
políticas medioambientales implican los cambios en en los procesos de 
construcción para conseguir mejores índices tanto económico como los 
de calidad y eficiencia energética de los edificios. 
                                                     
32 Fresadora CNC – Fresadora industrial de control numérico por 
ordenador 
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MARCADOS CE33 y DIT34 
Una de las ventajas principales de los sistemas de construcción 
industrializada se basa en el hecho de que la fabricación de los elementos 
funcionales que componen una obra, se producen en una fábrica y 
cuentan con unos niveles de controles de calidad superiores a los que se 
suelen realizarse a pie de obra.  
Los materiales que se emplean para la producción de los paneles SPANS 
para cerramientos exteriores disponen de los certificados CE o 
equivalentes. Los materiales con certificados distintos a CE se someten 
en un control más completo antes de ser utilizados para su fin. 
Así mismo, actualmente, se está tramitando el certificado DIT para dichos 
paneles SPANS. El certificado DIT es un documento de carácter 
voluntario que contiene apreciación técnica favorable de la idoneidad de 
empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o 
procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. Dicho 
certificado refleja el cumplimeinto de un sistema para construcción con 
todos los apartados correspondientes del Código Técnico de Edificación, 
así como refleja y valida los procedimientos de fabricación y utilización de 
los sistemas.  
CALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y 
PUESTA EN OBRA 
Los sistemas de construcción industrializada SPANS implican una alta 
cualificación del personal en fase de la producción ya que los procesos 
                                                     
33 CE – en francés: Conformité Européenne. Marca europea para ciertos 
grupos o productos industriales. Se apoya en la Directiva 93/68/EEC 
34 DIT – documento de apreciación técnica favorable de la idoneidad de 
empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o 
procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. 
Estudio y análisis de sistema industrializado de los 
paneles para cerramientos exteriores SPANS™ 
Consideraciones de optimización del proceso constructivo. 
 
170 | P á g i n a  
 
de fabricación suponen un alto nivel tecnológico para que la construcción 
a pie de obra sea lo más sencilla posible. Todos los trabajadores de 
SPANS antes de proceder a desempeñar sus funciones, deben estar 
debidamente cualificados según la materia, así como pasar una 
formación interna sobre los procesos de fabricación y, al final de dicha 
formación, obtener el permiso (acceso) al trabajo asignado, por ejemplo: 
permiso interno para el trabajo con la maquinaria. 
Gracias a los controles de calidad muy exhaustivos en la factoría, el 
sistema SPANS permite corregir la mayoría de los problemas a pie de 
obra debidos a la falta de cualificación del personal. 
CONDIIONES DE TRABAJO EN SPANS 
Las condiciones de trabajo es un punto clave en la lista de diferenciación 
y ventajas del sector de construcción industrializada frente a la 
construcción tradicional. Los procesos de preparación de los paneles 
SPANS se realizan en las condiciones interiores constantes. Así, la 
temperatura del entorno de trabajo se mantiene para ser óptima tanto 
para los trabajadores como para los materiales empleados. En la mayoría 
de los países del norte y Rusia, el hecho de trasladar la mayoría de los 
trabajos a una factoría ha hecho posible un gran avance en la 
construcción de los edificios por no depender los procesos de confección 
de una obra de los parámetros climáticos en las épocas determinadas del 
año. 
Por otro lado, el trabajo realizado a cota 0.00 permite evitar los 
sobreesfuerzos y posiciones incomodas de los trabajadores, lo que 
permite cuidar más la calidad del trabajo que estos realizan. La aplicación 
de los materiales, y trabajo en general, en un plano horizontal, evita los 
desperfectos habituales en la obra.  
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MATERIALES DEL SISTEMA SPANS™ 
Los materiales que se emplean para fabricación del sistema SPANS se 
someten a un control tanto documental como experimental. Para 
introducción de cualquier nuevo material, este debe estar debidamente 
experimentado y estudiado. Al ser posible, se emplean los materiales con 
el marcado CE. En caso contrario, el material se somete a un control 
intensivo y experimental para garantizar la calidad y seguridad de su 
empleo. 
CONFORT HIGROTÉRMICO 
Una envolvente térmica de un edificio formada por los paneles SPANS 
aporta una calidad de vida y confort higrotémico para los habitantes 
finales de dicho edificio. Los habitantes pueden disfrutar de una zona con 
alta estabilidad térmica del interior, ausencia de puentes térmicos 
habituales, y estanqueidad de la envolvente que les protege de la 
intemperie. Así mismo, empleo de los paneles SPANS garantiza una 
excelente transpirabilidad de los cerramientos exteriores, lo que permite 
hacer nuestras viviendas más salubres. 
 
5.2. Futuras líneas de investigación 
Actualmente, el grupo de empresas Simplex está trabajando en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de construcción entre los 
cuales se puede destacar los paneles industrializados de particiones 
interiores equipados con sus tramos de instalaciones, carpintería según 
proyecto, y acabados necesarios según la posición dentro del espacio 
interior.  
Las particiones para separación entre estancias y viviendas son unos 
paneles modulares 
prefabricados de gran formato (de suelo a techo) desarrollados y 
patentados por Grupo de Empresas Simplex. 
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El alto grado de prefabricación de los paneles modulares de particiones 
incluye: 
 El acabado “preparación de superficie” listo para aplicación de 
pintura o papel de paredes; 
 Las puertas de paso y de entrada a las viviendas instaladas en 
fábrica; 
 Los conductos eléctricos, enchufes e interruptores instalados en 
fábrica; 
 Distanciadores y elementos ocultos de sujeción; 
 Tramos empotrados de la tubería con los correspondientes 
“fittings” para los aparatos sanitarios. 
 
Las particiones SPANS 
representan constructivamente a 
un panel de aislamiento de lana 
roca basáltica de alta densidad, 
armado por el medio de un 
armazón metálico (acero inox) 
con las alas de 80mm. La 
superficie de los paneles es 
reforzada con placas de 
aquapanel con espesor de 25 
mm armadas con la malla de 
fibra de vidrio. 
El espesor de una partición 
SPANS para separación entre 
viviendas tiene espesor de 245 
mm (24,5 cm), para separación 
entre estancias es de 105 mm (10,5 cm). 
 
Asimismo, la empresa apuesta por el desarrollo de las tecnologías de la 
impresión 3D para su empleo en formación de los armazones de los 
paneles para conseguir el mejor comportamiento térmico de los paneles 
y aumentar el rendimiento de la fabricación y reducir el peso del panel sin 
la pérdida de su resistencia. 
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El acabado resuelto con aplicación de “Aquapanel”. Uso del panel: zonas 
de balcones, terrazas, entradas al edificio. 
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OBSERVACIONES: El acabado resuelto con sistema de fachada ventilada 
“Fronton”. Uso del panel: cerramientos exteriores / envolvente térmica 
del edificio; El aislamiento térmico no está representado por 
simplificación. 
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El acabado resuelto con aplicación de paneles de fibrocemento de marca 
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DETALLE CONSTRUCTIVO: JUNTA VERTICAL 





El acabado resuelto con aplicación de sistema monocapa con 
termoenfoscado de marca “ThermoUm”. Uso del panel: Cualquier 
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El acabado resuelto con aplicación de sistema monocapa con 
termoenfoscado de marca “ThermoUm”. Uso del panel: Cualquier 
posición dentro de la envolvente térmica de un edificio con la carpintería 
prevista. 
 
 
 
 
 
 
